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Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door 

middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, daaronder begrepen 

gehele of gedeeltelijke bewerking van het werk, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van NS Railinfrabeheer 
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SAMENVATTING 
 
Inleiding 
In onderhavige notitie wordt door de Managementgroep Betuweroute van NS 
Railinfrabeheer (hierna te noemen NS-RIB) een strategie beschreven voor het aanpakken 
van bodem-verontreiniging binnen het tracé van de Betuweroute. Met de strategie wordt 
beoogd een optimum te bereiken in de afweging van de inhoudelijke kwaliteit, versus kosten 
en tijd ten aanzien van de aanpak van bodemverontreiniging. Tevens wordt met de strategie 
een consistente aanpak van bodemsanering langs het gehele tracé nagestreefd. De 
strategie bevat zowel technisch inhoudelijke als procedurele aspecten. 
 
Kader: Beleid en wetgeving  
Het nationale en regionale bodembeleid vormt het referentiekader waarbinnen de 
gevalsspecifieke strategie voor de Betuweroute is opgesteld. In het bodemsaneringsbeleid 
hebben zich in de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in de richting van 
privatisering, decentralisatie en uniformering. Het principe "de vervuiler betaalt" is steeds 
meer algemeen gedachtegoed geworden. Bij de inbouw van de saneringsregeling in de Wbb 
is hierop geanticipeerd. Tevens zijn er recente en nog lopende activiteiten waarbij 
beleidsvernieuwing en deregulering centraal staan (Werkgroep Welschen II, Werkgroep 
BEVER, Werkgroep Oplossingen Knelpunten). 
 
Positie NS-Railinfrabeheer 
Ten aanzien van de financiering van sanering van bodemverontreiniging in het kader van de 
Betuweroute zal door NS-RIB worden nagegaan in hoeverre, bij historische 
verontreinigingen zonder verrekenings- of verhaalsmogelijkheden, aanspraak kan worden 
gemaakt op Wbb gelden. Hiertoe dienen voorafgaand aan de verwerving van dergelijke 
percelen, afspraken te worden gemaakt met het betreffende bevoegde gezag. Tevens 
worden door NS-RIB de mogelijkheden nagegaan om bij verwerving van een perceel waar 
bodemverontreiniging is geconstateerd, de kosten te verrekenen bij de koop. Afhankelijk van 
het geval, zal worden bepaald in welke mate verrekening plaatsvindt.  
 
Het bodemkwaliteitsbeleid van NS-RIB is erop gericht het ontstaan van 
bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen en bestaande gevallen van 
bodemverontreiniging, indien noodzakelijk, op te heffen. Aangezien de terreinen die zullen 
gaan behoren tot het tracé van de Betuweroute, niet publiekelijk toegankelijk zullen zijn, zal 
bij het aanwezig zijn van eventuele bodemverontreiniging, geen onvrijwillige blootstelling van 
mensen optreden.  
Tevens is, door het niet vrij toegankelijk zijn van terreinen langs het tracé‚ het risico op 
ongecontroleerde verspreiding van verontreinigde grond door de mens, niet aanwezig. 
Verder kan door de toepassing van licht verontreinigde grond in het werk een bepaald 
niveau aan verontreiniging aanwezig zijn. Op basis hiervan en de ontwikkelingen die er 
gaande zijn op het gebied van bodembeleid, is een rendementsgerichte saneringsstrategie 
ontwikkeld waarbij de haalbaarheid en effectiviteit van het multifunctionaliteitsprincipe wordt 
getoetst. 
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Aanpak van bodemverontreiniging op door NS-Railinfrabeheer in het kader van de 
Betuweroute te verwerven terreinen  
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb geldt dat er sprake 
is van een saneringsverplichting op korte termijn indien het een urgent geval betreft op basis 
van actuele risico's of indien er handelingen op of in de bodem worden verricht. Dit houdt in 
dat NS-RIB voor alle ernstige gevallen, ter plaatse van het feitelijke tracé conform de Wet 
bodembescherming een saneringsplan moet indienen.  
 
In dit saneringsplan dient NS-RIB aan te geven op welke wijze de bodem gesaneerd wordt 
en hoe eventueel vrijkomende verontreinigde grond verwerkt wordt. Daarnaast dient NS-RIB 
bij het opstellen van het saneringsplan rekening te houden met de aanvullende bepalingen 
die het betreffende bevoegde gezag voor de Wbb stelt. Bij het indienen laat NS-RIB zich 
leiden door het uitgangspunt dat een duurzaam gebruik van de bodem op een locatie die 
ingericht is als infrastructureel werk op langere termijn gegarandeerd moet zijn. 
 
Bij gevallen die niet urgent zijn, waar de verontreiniging immobiel is en waar de grond niet 
hoeft te worden verwijderd vanwege het werk, verwacht NS-RIB dat verwijdering in de 
meeste gevallen niet doelmatig is. Deze beoordeling kan wettelijk gezien worden als 
onderdeel van de systeemkeuze (milieuhygiënisch aspect van de locatie-specifieke 
omstandigheden). 
 
Niet-ernstige verontreinigingen van voor 1987 vallen niet onder de sanerings-paragraaf 
van de Wbb. Ten aanzien van die gevallen waar een bouwvergunning in het kader van de 
Woningwet nodig is, zal NS-RIB zich richten op de richtlijn "Bouwen op verontreinigde 
grond", dan wel de vergelijkbare bepalingen die te zijner tijd in de model-bouwverordening 
worden opgenomen, tenzij gemeenten een afwijkende verordening hebben opgesteld. NS-
RIB gaat er vanuit dat voor alle bouwwerken die niet als "verblijfsruimte voor mensen" 
worden aangemerkt, zonder nadere bepalingen een bouwvergunning wordt afgegeven. In 
praktijk betekent dit dat niet-ernstige verontreinigingen niet behoeven te worden verwijderd.      
 
Saneringsdoelstelling en terugsaneerniveau's 
In het geval van sanering zal, conform de Wbb, herstel van een duurzame bodemkwaliteit 
worden nagestreefd, tenzij zich locatiespecifieke omstandigheden voordoen die aanleiding 
geven tot isoleren, beheersen en controleren van de verontreiniging. Het beleid van NS-RIB 
is erop gericht dat, in geval van herstel van de duurzame bodemkwaliteit, deze wordt 
gekoppeld aan het toekomstige (langdurige) gebruik van de locatie als infrastructureel werk. 
Bij het vaststellen van terugsaneerniveau's worden deze afgestemd op eventueel aanwezige 
verhoogde achtergrondgehalten. 
 
Deelsanering en sanering in fasen 
De Wet bodembescherming gaat uit van een "geval van bodemverontreiniging". NS-RIB 
gaat uit van het tracé.  
De grond wordt verworven op basis van de plannen voor het tracé. Hierdoor kan de situatie 
ontstaan dat het tracé over een gedeelte van de bodemverontreiniging gaat. 
NS-RIB zal in dat geval een deel-sanering in de zin van de saneringsregeling Wbb 
uitvoeren. Hierbij zal NS-RIB zich baseren op de richtlijnen die de diverse bevoegde 
gezagen hiervoor hebben opgesteld. De sanering zal in ieder geval beperkt worden door de 
bevoegdheid die NS-RIB heeft om te saneren. Dat wil zeggen dat als het geval zich tevens 
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uitstrekt tot buiten de verworven terreinen, er door NS-RIB geen saneringsplan voor het 
totale geval zal worden ingediend.  
 
NS-RIB zal in geval dat een omvangrijke verontreiniging voor een groot deel buiten NS-
terrein ligt de mogelijkheid onderzoeken van een gecombineerde aanpak van de sanering 
met de veroorzaker en/of eigenaar van de verontreiniging of overheid. Indien geen 
mogelijkheden voor gecombineerde aanpak aanwezig zijn zal een deelsanering of een 
gefaseerde sanering worden uitgevoerd, afhankelijk van, onder andere, de omvang van het 
te saneren deel ten opzichte van de totale verontreiniging en de urgentie van het (gehele) 
geval. 
 
Hergebruik (licht) verontreinigde grond  
De mogelijkheden voor hergebruik en/of nuttige toepassing van grond die vrijkomt bij 
ontgravingen in het kader van de aanlegwerkzaamheden of bij het uitvoeren van een 
saneringen, zullen worden getoetst aan het Bouwstoffenbesluit en het interim-beleid van de 
betreffende provincies dat is gebaseerd op de IPO-richtlijnen. Bij toepassing van Categorie-1 
of -2 grond dienen, door middel van een melding, gegevens te worden verstrekt aan het 
bevoegd gezag. NS-RIB zet zich in om grond die herbruikbaar is ook daadwerkelijk her te 
gebruiken.  
 
Nazorgverplichtingen 
Indien na sanering restverontreinigingen in de bodem aanwezig blijven dient het beheer en 
de controle in de nazorgfase te worden vastgelegd in een plan voor de nazorg. Dit plan 
maakt onderdeel uit van het saneringsplan. Ondermeer dient inzicht geboden te worden in 
de wijze van controle, beheer, waaronder vervanging van isolerende voorzieningen, de uit 
de IBC-maatregelen voortvloeiende gebruiksmaatregelen en de eenmalige kosten voor de 
uitvoering van de sanering en de kosten van de nazorg.  
 
Meldingen 
Degene die voornemens is de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten 
gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, dient 
hiervan, conform de Wbb, een melding te doen bij GS van de betrokken provincie. Binnen 
het project Betuweroute zullen meldingen, in het kader van handelingen waarbij niet-ernstige 
gevallen van verontreinigingen gemoeid zijn, zoveel mogelijk gebundeld worden verricht. 
Gestreefd wordt naar het beschrijven van een algemene aanpak voor de verwijdering en 
bestemming van vrijkomende verontreinigde grond en grondwater in combinatie met kaarten 
waarop de bodemkwaliteitsgegevens en de omvang van de te verrichten handelingen 
ruimtelijk staan aangegeven. 
 
Saneringsplannen 
Voordat met de uitvoering van een sanering kan worden begonnen dient goedkeuring van 
het saneringsplan door het bevoegd gezag te worden verkregen. Voor de goedkeuring is 
een saneringsplan noodzakelijk. Ten aanzien van de procedure voor goedkeuring van 
saneringsplannen wordt een zoveel mogelijk gebundelde aanpak voorgesteld. De voorkeur 
gaat uit naar het opstellen van een zogenaamd raam(sanerings)plan, waarbij de aanpak 
voor een bepaald type, veel voorkomend, verontreinigingsgeval kan worden beschreven. 
Hiermee wordt voorkomen dat voor vergelijkbare verontreinigingsgevallen afzonderlijke 
saneringsplannen, met grotendeels zelfde inhoud, moeten worden opgesteld en beoordeeld. 
Tevens biedt het opstellen van een raam(sanerings)plan meer flexibiliteit in het werk ten 
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aanzien van gevallen die pas tijdens de uitvoering bekend worden. De raam(sanerings)-
plannen zullen in het algemeen per gemeente conform de Wet bodembescherming worden 
afgehandeld. 
Een aantal typen verontreinigingsgevallen komt niet voor het opstellen van een raam-
(sanerings)plan in aanmerking. Hiervoor dient per geval van bodemverontreiniging 
afzonderlijk een saneringsplan te worden opgesteld. 
De proceduretijd voor goedkeuring van een saneringsplan door Gedeputeerde Staten (GS) 
bedraagt 3 maanden, met een mogelijke verlenging van maximaal nog eens 3 maanden. Er 
wordt vanuit gegaan dat GS geen gebruik zal maken van de mogelijkheid de proceduretijd te 
verlengen indien afstemming plaatsvindt voor indiening van de plannen. Dit is van groot 
belang voor de tijdsplanning van het project. 
 
Vergunningen 
De procedure voor het aanvragen van de benodigde vergunningen zal tijdens het afronden 
van het saneringsplan worden opgestart. Er wordt niet gewacht op formele goedkeuring van 
het saneringsplan door GS. Voor de vergunningprocedure wordt een maximale periode van 
6 maanden aangehouden.  
 
Overleg en capaciteitsbewaking 
Voorgesteld wordt per bevoegd gezag een werkgroep op te stellen voor het bespreken en 
afhandelen van de diverse beschikkingen met betrekking tot de Betuweroute. Hierbij dient te 
worden aangesloten op de bestaande organisatiestructuur gebaseerd op de deeltracé's. 
Verder dient, in verband met de voortgang, de capaciteit bij de beoordelende instanties te 
worden gewaarborgd. Voor verhoging van de efficiëntie kan gedacht worden aan het 
standariseren en het in clusters aanbieden van rapporten, het gebruik van raam(sanerings)-
plannen en intensief overleg over de aanbiedingsdata en de voortgang van de te beoordelen 
rapporten.     
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 1 INLEIDING 

1Algemeen 

Momenteel wordt, in opdracht van de Managementgroep Betuweroute van NS Rail-
infrabeheer (hierna te noemen NS-RIB), langs het gehele toekomstige tracé van de 
Betuweroute op structurele wijze onderzoek gedaan naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem. Een processchema van het milieukundig bodemonderzoek is weergegeven op de 
volgende pagina. Locaties die tijdens het eerste basisonderzoek (indicatief, verkennend of 
oriënterend bodemonderzoek) als verontreinigd zijn aangemerkt, worden in een 
vervolgonderzoek nader onderzocht teneinde de aard en omvang van de verontreiniging in 
kaart te brengen. Het nader onderzoek, zoals gedefinieerd in het kader van de Wet 
bodembescherming, dient tevens antwoord te geven op de vraag of het treffen van 
milieuhygiënische maatregelen noodzakelijk is. Indien dit het geval is, zal vervolgens een 
saneringsonderzoek c.q. saneringsplan worden opgestart. Het milieukundig 
bodemonderzoek bevindt zich momenteel grotendeels in het stadium van basisonderzoeken 
en gedeeltelijk in het stadium van nadere onderzoeken. De nadere onderzoeken in het kader 
van de Betuweroute blijven momenteel beperkt tot afperking van het verontreinigingsgeval. 
Conclusies en aanbevelingen omtrent een eventueel vervolg worden nog niet gegeven.  
 
Voordat met het uitvoeren van saneringsonderzoeken c.q. saneringsplannen kan worden 
begonnen, dient een duidelijke strategie omtrent de feitelijke aanpak van geconstateerde 
bodemverontreiniging te worden ontwikkeld. Daartoe is een algemeen kader opgesteld dat, 
na eventuele aanscherping, van toepassing kan worden gesteld voor individuele gevallen. 
Getracht zal worden overeenstemming te bereiken met het bevoegd gezag omtrent de 
strategie. Onderhavige notitie, die is opgesteld door de Managementgroep Betuweroute van 
NS-RIB, dient als basis voor een verklaring van het bevoegd gezag dat zij zich in de, door 
NS-RIB voorgestelde, aanpak kunnen vinden. 
 
         

1Doelstelling 

De hoofddoelstelling is het bereiken van een optimum in de afweging van de inhoudelijke 
kwaliteit, versus kosten en tijd bij de aanpak van bodemverontreiniging op en langs het tracé 
van de Betuweroute. Er dient een gevalsspecifieke saneringsstrategie te worden ontwikkeld 
waarin doelmatig wordt omgegaan met het bodembeleid zoals dat is vastgelegd in wettelijke 
kaders. Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen technisch inhoudelijke aspecten en 
procedurele aspecten. Gestreefd wordt naar een strategie die is goedgekeurd door het 
bevoegd gezag. 
Als belangrijke afgeleide doelstelling kan worden genoemd; het bereiken van een 
consistente aanpak van bodemsaneringen langs het gehele tracé van de Betuweroute. 
 
Er dienen optimale procescondities aanwezig te zijn. Het streven is enerzijds de kosten voor 
bodemsanering zoveel mogelijk in de hand te houden en anderzijds het bewaken van het 
tijdpad dat benodigd is voor het uitvoeren van bodemsaneringen, inclusief overleg met het 
bevoegde gezag en het doorlopen van procedures.  
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Figuur 1: PROCESSCHEMA MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK BETUWEROUTE 
 
Aangezien het 
milieukundig 
bodemonderzoek zich op het kritieke pad bevindt van de over-all tijdsplanning, is het zo 
efficiënt mogelijk laten verlopen van de aanpak van saneringsgevallen van essentieel 
belang.  
  
Om bovengenoemde doelen te verwezenlijken wordt het bereiken van overeen-stemming 
met de bevoegde gezagen over de Strategie Bodemsanering ten behoeve van de 
Betuweroute van essentieel belang geacht. Onderhavige notitie dient een voor beide partijen 
een bindend karakter te hebben. 
 
 

1Opbouw notitie 

In hoofdstuk 2 zal worden ingegaan op het algemene beleidskader in het licht waarvan de te 
ontwikkelen strategie moet worden beschouwd. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de positie 
van NS-RIB als aankoper en eigenaar van verontreinigingen, als zorgdrager voor een goede 
bodemkwaliteit en als initiatiefnemer van bodemsanering. In hoofdstuk 4 wordt de 
strategiebepaling vanuit de aanleg van de baan en de bouw van kunstwerken uitgewerkt en 
wordt een technisch inhoudelijke verantwoording gegeven.  
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1KADER: BELEID EN WETGEVING   

2Algemeen 

Als algemeen uitgangspunt van het nationale bodembeleid geldt het duurzaam handhaven 
of herstellen van een goede bodemkwaliteit. Bodembeschermingsmaatregelen zijn het 
meest effectief als ze op de bron van de (mogelijke) vervuiling aangrijpen. Daar waar 
brongerichte maatregelen niet meer kunnen worden genomen, omdat het kwaad in het 
verleden al is geschied, zoals bij bodemverontreinigingsgevallen veelal het geval is, dienen 
effectgerichte maatregelen te worden getroffen. In het beleid kunnen deze twee richtingen 
worden onderscheiden. Het effectgerichte beleid is erop gericht dat de huidige generatie 
geen negatieve milieu-erfenis achterlaat en deze tot aanvaardbare proporties terugbrengt.  
Dit betekent dat in 2010: 
- de milieu-urgentie gevallen van ernstige bodemverontreiniging zijn gesaneerd; 
- voor niet-milieu-urgente gevallen van ernstige bodemverontreiniging waar nodig  
 beveiligingsmaatregelen zijn genomen; 
- de omvang van de totale bodemverontreiniging in beeld is gebracht. 
 
Het brongerichte beleid richt zich op: 
- voldoende inzicht in de kwaliteit en de belasting van de bodem; 
- preventie van bodembelasting door lokale bronnen 
- preventie van bodembelasting door diffuse bronnen via atmosferische depositie en              
 dergelijke.  
 
In het kader van het brongerichte beleid zijn er bodembeschermingsgebieden aangewezen, 
die worden gekenmerkt door relatief geringe menselijke beïnvloeding. Tevens zijn er ook de 
grondwaterbeschermingsgebieden waarvoor een verordening van kracht is waarmee de 
kwaliteit van het grondwater wordt beschermd.  
 
Zowel het brongerichte- als het effectgerichte beleid wordt verder in belangrijke mate 
geconcretiseerd door de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. In paragraaf 2.3. 
worden deze wetten besproken. Eerst zal in de volgende paragraaf (par. 2.2) worden 
ingegaan op de ontwikkelingen in het wettelijke kader met betrekking tot bodemsanering. 
 
 

1Ontwikkeling wettelijk kader bodemsanering    

 In 1983 is de Interimwet bodemsanering (IBS) in werking getreden met als doel het 
aanpakken van gevallen van bodemverontreiniging waarbij sprake is van (dreigend) ernstig 
gevaar voor de volksgezondheid of het milieu. De IBS trad in werking als interimwet, 
vooruitlopend op een definitieve saneringsregeling in de Wet bodembescherming.  
Aangezien onder de werking van de IBS duidelijk was geworden dat de bodemveront-
reinigingsproblematiek zeer omvangrijk was en niet alleen door de overheid kon worden 
aangepakt, diende de saneringsregeling een kader te kunnen geven voor aanpak van 
bodemverontreiniging op lange termijn door particulieren en overheid. Daarnaast bleek uit 
evaluatie van de IBS dat het instrumentarium op een aantal punten niet toereikend was om 
de uitvoeringspraktijk te reguleren.  
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In het bodemsaneringsbeleid hebben zich gedurende de periode 1980-1994 een aantal 
belangrijke accentverschuivingen voorgedaan, te weten: privatisering, decentralisatie en 
uniformering. Bovendien werd in de loop der tijd het principe "de vervuiler betaalt" steeds 
meer algemeen gedachtegoed. Bij het opstellen van de saneringsregeling werd hierop 
geanticipeerd. Hieronder wordt een aantal activiteiten genoemd, die een bepalende invloed 
hebben gehad op de ontwikkeling van het bodemsaneringsbeleid. 
Intensivering van het principe "de vervuiler betaald" betekent naar de mening van de 
overheid dat ook gebruikers en andere belanghebbenden mede drager behoren te zijn van 
de kosten van sanering. 
 
Tien-jaren-scenario bodemsanering 
In 1989 is de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie geëvalueerd door de Stuurgroep 
Tien jaren-scenario bodemsanering (met daarin vertegenwoordigers van VNG, IPO, en 
VROM). Hierin werd een aantal knelpunten bij de bodemsaneringsoperatie aangegeven. 
Tevens werden aanbevelingen gegeven hoe deze knelpunten konden worden aangepakt: 
- handhaven van het uitgangspunt van een duurzaam bodemgebruik; 
- uniformeren van de aanpak van bodemverontreiniging; 
- verschuiven van de uitvoering van saneringen door de overheid naar saneringen door  
 derden in eigen beheer; 
- aangeven van een voorkeursvolgorde voor kostendragers van saneringen. 
 
De aanbevelingen zijn overgenomen in het kabinetsstandpunt “Tien jaren-scenario en 
bedrijfsterreinen” (1990). 
 
BSB-operatie 
In 1991 ging de BSB-operatie (Bodemsanering van in gebruik zijnde bedrijfsterreinen) van 
start, op basis van het eindrapport dat de Commissie BSB had uitgebracht. Uitgangspunt 
was een vrijwillige aanpak en primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Hierin is 
één van de aanbevelingen uit het Tien jaren-scenario terug te vinden (versterken principe 
"de vervuiler betaalt"). In kabinetsstandpunten werd op hoofdlijnen ingestemd met de door 
de Commissie BSB voorgestelde vrijwillige aanpak van onderzoek en sanering van in 
gebruik zijnde bedrijfsterreinen. 
De BSB-operatie kwam slechts langzaam van de grond. De nieuwe wettelijke regelingen 
bevatten inmiddels instrumenten voor de overheid om saneringen in eigen beheer te 
bevorderen en zo nodig af te dwingen. 
 
Werkgroep bodemsanering 
In 1993 werd door de Werkgroep bodemsanering (met daarin vertegenwoordigers van VNG, 
IPO en VROM, onder voorzitterschap van dr. R.W. Welschen) het rapport "Saneren zonder 
stagneren" uitgebracht. Hierin werden oplossingen aangedragen voor problemen die bij de 
uitvoering van de bodemsaneringsoperatie speelden.  
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In het rapport worden de volgende oplossingen aangedragen: 
- spreiden van financiële verantwoordelijkheid om de overheid te ontzien. De 
 verantwoordelijkheid voor aanpak en financiering dient meer bij doelgroepen komen te 
 liggen. 
- vereenvoudigen van procedures bij de uitvoering en optimaliseren van het gebruik  van  
 wettelijke instrumenten, om verstarring te voorkomen. Tevens wordt gedacht aan het 
  inzetten van nieuwe instrumenten zoals "actief bodembeheer". Hiermee dient een  
 bepaald gebruik van een locatie mogelijk te zijn, waarbij beheersing en controle van  
 aanwezige bodemverontreiniging plaatsvindt; 
- verhogen van het rendement van maatregelen. Hierbij wordt gedacht aan het mogelijk  
 maken van hergebruik van licht verontreinigde grond onder voorwaarden en  het 
  stimuleren van de ontwikkeling van (goedkopere) reinigingstechnieken. Tevens wordt  
 gewezen op de mogelijkheid van gefaseerde sanering, waarmee het gewenste gebruik  
 van de bodem mogelijk wordt. Te zijner tijd kan de sanering dan afgerond worden. 
    
In het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Werkgroep bodemsanering (1994) 
wordt in grote lijnen de analyse van de problematiek en de vervolgaanpak onderschreven. 
Gezien het feit dat de voorbereiding en behandeling van de saneringsregeling reeds gaande 
was, kon niet met alle aanbevelingen rekening worden gehouden.  
 
Sinds mei 1994 is de eerste fase van de saneringsregeling van kracht. De eerste fase betreft 
de bepalingen van de saneringsregeling die de IBS vervangen. Met deze eerste fase van 
inwerkingtreding is de IBS vervallen. 
De tweede fase van de saneringsregeling is sinds 1 januari 1995 van kracht. De tweede fase 
betreft de inwerkingtreding van nieuwe onderwerpen zoals meldingsplicht, onderzoeks- en 
saneringsbevelen en een bewonersregeling. Aangezien een aantal onderwerpen nog niet in 
uitvoeringsregelingen nader is geregeld, zijn deze onderwerpen als interimbeleid neergelegd 
in een circulaire die bij gelegenheid van de tweede fase van inwerkingtreding is uitgebracht. 
De derde fase van inwerkingtreding valt uiteen in een aantal momenten waarop de 
uitvoeringsregelingen die in de wet zijn aangegeven, gereed kunnen komen. De fase betreft 
het opstellen van algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen.  
 
De saneringsregeling van de Wbb heeft ook betrekking op ernstige verontreiniging van 
waterbodems. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding tot uitbreiding van de Wbb met 
bijzondere regels inzake sanering voor de waterbodems. In deze regeling worden de 
verantwoordelijkheden voor het bevoegd gezag aangegeven. De minister van V&W zal ten 
aanzien van verontreinigde waterbodems in rijkswateren een positie innemen die goeddeels 
vergelijkbaar is met die van de Provincie in de saneringsregeling. De minister van V&W loopt 
op grond van de circulaire tweede fase inwerkingtreding saneringsregeling reeds vooruit op 
de wettelijke bevoegdheidstoedeling inzake waterbodems. Wat betreft de regionale wateren 
kunnen de waterkwaliteitsbeheerders op vrijwillige basis een rol spelen in uitvoerende en 
financiële zin. 
Hierop kan nu reeds worden vooruitgelopen op grond van de circulaire regionale 
waterbodem d.d. 10 mei 1994. Het wetsvoorstel zal naar verwachting binnenkort bij het 
parlement worden ingediend. 
 
Hierna zal kort worden ingegaan op een aantal zeer recente en nog lopende activiteiten 
waarbij beleidsvernieuwing en deregulering centraal staan. 
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De Werkgroep Welschen II, waarin VROM, IPO en VNG vertegenwoordigd zijn, buigt zich 
over de evaluatie van de toepassing van de aanbevelingen uit het eindrapport van de 
Werkgroep bodemsanering gericht op stedelijke knooppunten. Aandacht wordt besteed aan 
evaluatievragen zoals: 
- worden de aanbevelingen van het eindrapport optimaal in de praktijk gebracht? 
- zijn er mogelijkheden om de aanbevelingen versneld in de praktijk toe te passen? 
- zijn er nog meer aanbevelingen te formuleren, die leiden tot een versnelling van de 
 bodemsanering? 
 
De Werkgroep BEVER (BEleidsVERnieuwing), waarin eveneens VROM, IPO en VNG 
vertegenwoordigd zijn, richt zich op het ontwikkelen van een streefbeeld voor het 
toekomstige bodemsaneringsbeleid (2000). Hierbij wordt naast de problematiek van een 
groot aantal lokale gevallen van bodemverontreiniging ook sterk rekening gehouden met de 
omvangrijke diffuse problematiek. Voorts komt de verwevenheid met maatschappelijke 
activiteiten en maatschappelijke stagnatie veel pregnanter naar voren dan bij het 
Tienjarenscenario Bodemsanering.  
 
Voorts is de Werkgroep Oplossingen Knelpunten (WOK) in het leven geroepen om aan de 
hand van de visies van de hiervoor genoemde werkgroepen oplossingen aan te dragen voor 
knelpunten, om de bodemsaneringsoperatie in een volgende fase te brengen.  
 
 

1Vigerende wet- en regelgeving  

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de verschillende wetten en regelingen die van 
belang zijn in het kader van bodemverontreiniging en -sanering. In bijlage 1 wordt een 
uitgebreidere toelichting gegeven.  
 
De Wet bodembescherming (Wbb) die in 1987 van kracht is geworden, is een raamwet en 
wordt door Algemene Maatregelen van Bestuur nader ingevuld. De Wbb richt zich in eerste 
instantie op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dit is onder meer verwoord in de 
omschreven "zorgplicht". Indien de bodem toch wordt verontreinigd, moeten 
saneringsmaatregelen worden genomen. Van belang is dat deze saneringsverplichting ook 
geldt voor gevallen van niet-ernstige verontreiniging. Bestaande gevallen van 
bodemverontreiniging, die na 1987 zijn ontstaan (vaak wordt dan gesproken over nieuwe 
gevallen), dienen te worden gesaneerd conform hetgeen beschreven in de zorgplicht.  
Daarnaast zijn in de Saneringsregeling Wet Bodembescherming zaken geregeld ten aanzien 
van bestaande gevallen van bodemverontreiniging, die vóór 1987 zijn ontstaan.  
 
Ter toetsing van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem zijn in de saneringsregeling 
streef- en interventiewaarden opgenomen.  
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven 
ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem. 
De saneringsregeling heeft betrekking op gevallen van ernstige bodemverontreiniging. Dit is 
het geval indien in een bodemvolume van tenminste 25 m3 de interventiewaarde voor grond 
wordt overschreden of in een bodemvolume van 100 m3 de interventiewaarde voor 
grondwater wordt overschreden. 
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Het Bouwstoffenbesluit is een algemene maatregel van bestuur in het kader van de Wet 
bodembescherming en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). Het geeft 
milieuhygiënische randvoorwaarden op het gebied van de bodem- en oppervlaktewater-
bescherming, waaronder bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen 
worden gebruikt. Het besluit richt zich met name op het gebruik van afvalstoffen (reststoffen 
of secundaire bouwstoffen) die rechtstreeks dan wel na bewerking in (bouw)werken kunnen 
worden toegepast ter vervanging van primaire bouwstoffen. Wat betreft grond is 
aangegeven dat dit niet als bouwstof kan worden gebruikt, indien de interventiewaarden 
worden overschreden. Indien concentraties aan stoffen de streefwaarden niet te boven 
gaan, is grond vrij te gebruiken en bestaat er geen terugnameplicht.  
 
De Wet milieubeheer die op 1 maart 1993 in werking is getreden, is in het leven geroepen 
om een integrale aanpak van milieuvraagstukken te bewerkstelligen. Bij het uitvoeren van 
bodemsaneringen kan de wet van toepassing zijn voor onder andere de opslag van 
sloopafval, de opslag van verontreinigde grond, het zuiveren van verontreinigd grondwater. 
 
In het kader van de Wet milieubeheer dienen alle provincies een Provinciale 
milieuverordening (Pmv) vast te stellen. In de Pmv worden een aantal onderwerpen 
geregeld, die voorheen geregeld waren in aparte provinciale verordeningen waaronder de 
Verordening bedrijfsafvalstoffen (VBA).  
Andere wetten die van belang zijn bij aantreffen van bodemverontreiniging en/of het 
uitvoeren van een sanering zijn de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) en de 
Grondwaterwet. 
 
Op grond van artikel 8 van de Woningwet dient door toepassing van de bouwverordening 
bouwen op verontreinigde grond tegen te worden gegaan. Bij de aanleg van de Betuweroute 
is het aanvragen van een bouwvergunning alleen van belang voor locaties waar een 
kunstwerk wordt gerealiseerd. 
Een aanvraag voor een bouwvergunning moet vergezeld gaan van een onderzoeksrapport 
omtrent de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
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1POSITIE NS-Railinfrabeheer 

2NS-RIB als aankoper van verontreiniging en als (onschuldige) eigenaar 

Bij verwerving van onroerende zaken voor de aanleg van de Betuweroute moet rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid dat de te verwerven grond verontreinigd is. Voor de 
aanpak wordt verwezen naar het rapport "Grondverwerving Betuweroute" van de Commissie 
Grondverwerving Betuweroute van 2 juli1993 en de aanvulling van 22 april 1996. Hieronder 
wordt een algemene toelichting gegeven. 
 
In het kader van de financiering van sanering van bodemverontreiniging op het toekomstige 
tracé van de Betuweroute zal NS-RIB na gaan in hoeverre aanspraak kan worden gemaakt 
op Wbb middelen. Dit zal theoretisch mogelijk zijn voor gevallen die reeds zijn aangemeld en 
in de procedure zijn opgenomen, de zogenaamde Wbb-locaties. Verder zal de prioriteit van 
aanpak van deze locaties in Wbb kader bepalend zijn voor de feitelijke mogelijkheid van 
aanspraak op Wbb middelen. Bij een geplande aanpak binnen 5 jaar zou kunnen worden 
gewerkt binnen de gangbare procedures. Bij een geplande aanpak op een langere termijn 
dienen nadere afspraken te worden gemaakt (o.a. mogelijkheden van voorfinanciering).  
 
Op basis van de huidige inzichten lijkt het over het gehele tracé genomen om een negental 
Wbb-locaties te gaan. Het betreft een zestal locaties in de provincie Gelderland en een 
drietal in de provincie Zuid-Holland. Een deel van deze locaties is echter niet meer 
opgenomen in het bodemsaneringsprogramma aangezien vervolgacties (destijds) niet 
noodzakelijk werden geacht.    
De locaties liggen of binnen het toekomstige tracé‚ of binnen het grondwaterbeïn-
vloedingsgebied van een, in verband met de aanleg noodzakelijke, bemaling. Voor locaties 
die doorsneden worden geldt dat concrete saneringsmaatregelen moeten worden getroffen 
(gericht op herstel dan wel isolatie), terwijl voor locaties buiten het tracé maatregelen 
moeten worden getroffen gericht op beheersing (het tegengaan van beïnvloeding van 
verspreiding van een eventuele grondwaterverontreiniging).    
 
Bij aankoop door NS-RIB van terreinen waar zich deze verontreinigingen bevinden kan de 
situatie van aanspraak maken op Wbb middelen veranderen. Bij verwerving van een 
"schuldige eigenaar" of in geval van onteigening komt deze mogelijkheid te vervallen. De 
saneringskosten worden geacht verdisconteerd te zijn in het aankoopbedrag van het te 
verwerven terrein. In het geval van een historische verontreiniging zonder verhaals-
mogelijkheid kan de mogelijkheid van aanspraak op Wbb middelen waarschijnlijk blijven 
bestaan. Uitgangspunt is echter dat een perceel met een dergelijke bodemverontreiniging, 
als Wbb-locatie, niet wordt verworven, voordat duidelijke afspraken zijn gemaakt met het 
betreffende bevoegd gezag, omtrent de procedure inzake het aanspraak kunnen maken op 
Wbb gelden. 
 
In figuur 2 is een beslisboom opgenomen waarin de aanspraak op Wbb middelen in 
combinatie met verwerving is weergegeven. 
Bij verwerving van een perceel waar bodemverontreiniging is geconstateerd, dient gekeken 
te worden naar de oorzaak en de veroorzaker. Indien de huidige eigenaar de veroorzaker is, 
zijn er mogelijkheden om kosten in verband met de verontreiniging te  
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Figuur 2:  Beslisboom mogelijkheden om aanspraak te maken op wbb-middelen. 
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verrekenen bij de koop. Is niet de huidige eigenaar maar een vorige eigenaar of de eigenaar 
van een aangrenzend perceel de veroorzaker, dan worden verhaalsacties overwogen. Bij 
verontreinigingen zal de mogelijkheid worden nagegaan om een deel van de kosten in de 
waarde van het onroerend goed te verwerken en een deel voor rekening van de nieuwe 
eigenaar te laten vallen. 
Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar voor de verrekening van de waardeverminde-
ring door de aanwezigheid van bodemverontreiniging op een terrein in geval van verwerving. 
Een eerste mogelijkheid is dat een inschatting wordt gemaakt van de saneringskosten, 
gericht op herstel, en dat deze kosten vervolgens worden afgetrokken van de waarde van 
het onroerend goed. Indien er sprake is van terreinen en/of opstallen met beperkte omvang 
en verontreinigingen van aanzienlijke omvang, zullen de saneringskosten al snel boven de 
waarde liggen die het onroerend goed heeft na uitvoering van de sanering. Er kan dan van 
een negatieve waarde worden gesproken.  
Een tweede mogelijkheid is dat een inschatting wordt gemaakt van het risico dat de 
saneringskosten in een later stadium voor rekening komen van de rechthebbende partijen. 
Dit risico kan publiekrechtelijk en privaatrechtelijk van aard zijn en moet worden beoordeeld 
naar geldend en komend recht. De koper zal niet snel de aansprakelijkheid in verband met 
de veroorzaking van de bodemverontreiniging overnemen, maar neemt wel de 
eigendomsrisico's die aan de bodemverontreiniging verbonden zijn over. 
Een derde mogelijkheid is het inschatten van de gebruikswaarde van het onroerend goed. 
Hierbij gaat het enerzijds om gebruiksbeperkingen als gevolg van aanwezige en dreigende 
risico's voor de volksgezondheid en anderzijds om de invloed van de saneringsingrepen in 
de toekomst. 
Een vierde mogelijkheid is het geheel buiten beschouwing laten van de invloed van 
bodemverontreiniging. Dit kan gelden voor situaties waarin geen reële waardedaling wordt 
waargenomen, omdat het om een lichte, of diffuse verontreiniging gaat. 
 
De positiebepaling van NS-RIB ten aanzien van de hierboven genoemde mogelijkheden zal 
afhankelijk zijn van de concrete situatie en de noodzaak tot verwerving in verband met de 
aanleg. 
    
Een ander aspect is de aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden ten aanzien van 
verontreinigingen die op het moment van aankoop niet bekend waren. In principe dient het 
milieukundig bodemonderzoek dat voorafgaand aan de verwerving wordt uitgevoerd inzicht 
te geven in het al dan niet aanwezig zijn van verontreinigende stoffen in de bodem op het te 
verwerven perceel. Hoewel het bodemonderzoek conform de gangbare richtlijnen zal zijn 
uitgevoerd, betreft het toch een steekproef en kan het zijn dat een aanwezige verontreiniging 
desondanks niet wordt opgemerkt. Het kan ook zijn dat een verontreiniging wordt 
aangetroffen die in de huidige situatie geen problemen oplevert maar waarvan onduidelijk is 
of dit in de toekomst misschien wel het geval zal zijn. De mogelijkheid voor de verrekening 
van eventuele kosten in de toekomst dient in een clausule van het koopcontract te worden 
opgenomen. De kans op acceptatie van een dergelijke clausule zal in de praktijk echter zeer 
klein zijn.    
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1NS-RIB als beheerder van terreinen en zorgdrager van een goede 
bodemkwaliteit 

NS-RIB is eigenaar van een groot aantal terreinen in Nederland. Het bodemkwaliteitsbeleid 
van NS-RIB ten aanzien van haar terreinen is gebaseerd op het gangbare beleid zoals dat in 
de wettelijke kaders is vastgelegd. In het kader van de zorgplicht, zoals die is omschreven in 
de Wet bodembescherming, is het beleid van NS-RIB erop gericht om het ontstaan van 
bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het verrichten van potentieel 
bodembedreigende handelingen worden voorzorgsmaatregelen getroffen om verontreiniging 
van de bodem te voorkomen. Indien, door bijvoorbeeld een calamiteit, toch bodemveront-
reiniging ontstaat worden maatregelen getroffen om de bodem te saneren of de aantasting 
en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. 
 
Terreinen die zullen behoren tot het tracé van de Betuweroute, en als zodanig eigendom zijn 
van NS-RIB, zullen niet publiekelijk toegankelijk zijn. Dit houdt in dat bij het eventueel 
aanwezig zijn van bodemverontreiniging op deze terreinen geen blootstelling van mensen 
aan deze verontreinigingen kan optreden, uitgezonderd NS-RIB-medewerkers die 
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren. 
Ter voorkoming van blootstelling bij het uitvoeren van werkzaamheden kunnen beschermen-
de maatregelen worden getroffen.  
Tevens is door het niet vrij toegankelijk zijn van terreinen langs het tracé het risico op 
ongecontroleerde verspreiding van verontreinigde grond, door verplaatsing door derden, niet 
aanwezig. Voor terreinen die slechts tijdelijk worden aangekocht, zoals bijvoorbeeld 
werkterreinen, veranderd de situatie van toegankelijkheid op het moment dat de grond 
opnieuw wordt uitgegeven. De situatie ten aanzien van de bodemkwaliteit dient dan opnieuw 
te worden bekeken in combinatie met het toekomstige gebruik.  
 
Uit bovenstaande blijkt dat de aanwezigheid van een bepaalde mate van bodemverontreinig-
ing ter plaatse van het Betuwetracé niet hoeft te leiden tot ongewenste situaties, afhankelijk 
van de aard en mate van de aanwezige verontreiniging. Bij het bepalen van de 
saneringsnoodzaak en -doelstelling kan men zich hierdoor laten leiden indien dit niet strijdig 
is met wettelijke bepalingen en het vigerend provinciaal bodemsaneringsbeleid. 
 
 

1Beleidsuitgangspunten van NS-RIB als initiatiefnemer van 
bodemsanering  

Voor bestaande NS-RIB-terreinen geldt dat gevallen van ernstige bodemverontreiniging 
conform de Wbb worden gesaneerd op een tijdstip dat afhankelijk is van de urgentie zoals 
die op basis van een risico-evaluatie wordt bepaald. In het kader van de privatisering van 
NS-RIB zijn in een convenant tussen NS-RIB en de ministeries van VROM en V&W 
afspraken gemaakt omtrent aanpak en financiering van bekende gevallen van 
bodemverontreiniging op NS-RIB-terreinen. Dit convenant heeft verder geen betrekking op 
terreinen die nog door NS-RIB verworven en ingericht gaan worden zoals in het kader van 
de Betuweroute het geval is.  
 
NS-RIB neemt in principe de verantwoordelijkheid op zich voor saneringen van alle gevallen 
van ernstige bodemverontreiniging voor zover deze gevallen binnen het tracé van de 
Betuweroute vallen en daarmee in eigendom zijn van NS-RIB. Urgente gevallen van 
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bodemverontreiniging zullen vóór of tijdens de aanleg van de baan worden gesaneerd. Bij 
niet-urgente gevallen zal sanering plaatsvinden afhankelijk van de gebleken noodzaak in het 
licht van de voorgenomen activiteit. Indien de verontreiniging ook na aanleg van de 
Betuweroute bereikbaar blijft voor sanering, zal sanering op een later tijdstip kunnen 
plaatsvinden.   
 
Beheersmaatregelen in het kader van IBC-varianten zullen zoveel mogelijk worden 
geminimaliseerd. Afwijken van sanering waarbij herstel van de multifunctionaliteit van de 
bodem als uitgangspunt geldt, kan gebeuren op basis van het aanwezig zijn van 
locatiespecifieke omstandigheden. In dit geval zullen naar verwachting meestal alleen 
financiële locatiespecifieke omstandigheden een rol spelen om te kiezen voor IBC in plaats 
van herstel. Aangesloten zal worden bij de methode zoals die is beschreven in "Beslismodel 
Systeemkeuze Bodemsanering" waarbij echter zal worden uitgegaan van het toekomstige 
gebruik van de locatie in plaats van het huidige gebruik.     
 
Bij de aanpak van bestaande bodemverontreiniging op het toekomstige tracé van de 
Betuweroute zal rekening dienen te worden gehouden met mogelijk aanwezige, verhoogde 
achtergrondgehalten. In gebieden waar sprake is van verhoogde achtergrondgehalten geldt 
dat verontreinigingen beneden het niveau van het achtergrondgehalte niet zullen worden 
aangepakt. Voor gevallen die wel in aanmerking komen voor sanering geldt dat het 
achtergrondgehalte als terugsaneerniveau kan worden gehanteerd.        
 
Ten aanzien van verontreinigingen waarvoor maatregelen moeten worden getroffen maar 
die zich grotendeels buiten het toekomstige NS-RIB-terrein bevinden, zal in eerste instantie 
de mogelijkheid van een gecombineerde aanpak met de veroorzaker/eigenaar of de 
overheid (Wbb-middelen) worden bekeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat zal de 
aanpak door NS-RIB bestaan uit een deelsanering in combinatie met isolerende en/of 
beheersmaatregelen. 
Het kan ook zijn dat een grondwaterverontreiniging zich niet ter plaatse van het tracé 
bevindt, maar wel binnen het beïnvloedingsgebied van een bemaling. Bij potentiële risico's 
(gehalten > I-waarde in meer dan 100 m3 grondwater) zal monitoring plaatsvinden. Als blijkt 
dat er (door beïnvloeding van het verspreidingssysteem) sprake kan zijn van een actueel 
verspreidingsrisico, zullen maatregelen worden genomen (beheersing van de verontreiniging 
of mitigerende maatregelen bij de bemaling).    
  
NS-RIB staat positief tegenover het gebruik van secundaire grondstoffen. Met name worden 
mogelijkheden gezien voor het gebruik van licht verontreinigde grond die vrijkomt binnen het 
werk. Bij toepassing van licht verontreinigde grond zal worden aangesloten bij het door de 
betreffende provincies vastgestelde interimbeleid, gebaseerd op de IPO-richtlijnen. 
Toepassing van zowel Categorie 1 als Categorie 2 grond wordt mogelijk geacht.  
 
Op basis van het baanontwerp zal worden gekeken waar zich mogelijkheden voor 
toepassing van licht verontreinigde grond voordoen (in geluidswallen, onder de aarden baan, 
in talud, in landschapsstrook, voor zover vallend binnen de definitie van het begrip "werk"). 
Rekening houdend met gebiedstypen en minimale hoeveelheden aaneengesloten 
toepassing zal, in overleg met het bevoegd gezag, een definitieve keuze plaatsvinden. 
De acceptatie van (licht) verontreinigde grond als secundaire grondstof in het werk geeft 
aanleiding om terugsaneerniveaus in het geval van sanering van bodemverontreiniging 
hierop af te stemmen. Ook in het geval van niet-ernstige gevallen van verontreiniging die in 
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het kader van het werk aangepakt worden zal de beslissing of een verontreiniging al dan niet 
verwijderd dient te worden, worden getoetst aan het provinciale interimbeleid, gebaseerd op 
de IPO-richtlijnen. De definiëring van het werk is hierbij van belang.    
 
Ten aanzien van procedures van meldingen en beoordeling van saneringsplannen stelt NS-
RIB een zoveel mogelijk gebundelde aanpak voor. Niet alleen vanuit kosten overweging 
maar ook gezien het tijdsaspect.  
 
Voor ernstige gevallen van bodemverontreiniging dient, ten behoeve van de uitvoering van 
de sanering, het saneringsplan inclusief de onderliggende onderzoeksrapporten ter 
goedkeuring aan het bevoegd gezag te worden overgelegd. Voor de uitwerking van deze 
saneringsplannen gaat de voorkeur uit naar het opstellen van zogenaamde 
raam(sanerings)-plannen. In een raam(sanerings)plan wordt de aanpak van sanering van 
een bepaald type, veel voorkomende, verontreiniging beschreven. In het 
raam(sanerings)plan wordt de wijze van saneren, de controle van de sanering, eventueel 
achterblijvende restverontreiniging en de bestemming van de te ontgraven grond en het te 
onttrekken grondwater aangegeven. 
 
Vervolgens zal per geval kunnen worden volstaan met invulling van specifieke gegevens 
zoals de omvang van de verontreiniging en de verontreinigingsgraad, het tijdstip waarop de 
sanering wordt uitgevoerd, de hoeveelheden verontreinigde grond en grondwater die 
verwijderd zullen worden.  
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1STRATEGIEBEPALING VANUIT AANLEG BAAN: TECHNISCH 
INHOUDELIJKE VERANTWOORDING  

2Algemeen  

In het voorgaande hoofdstuk is ingegaan op de positie van NS-RIB als aankoper van 
terreinen met bodemverontreiniging en als (onschuldige) eigenaar, als beheerder van 
terreinen en zorgdrager van een goede bodemkwaliteit en als initiatiefnemer van 
bodemsaneringen. De beschreven positie van NS-RIB geeft aanleiding tot het uitwerken van 
een efficiënte en rendementsgerichte aanpak van bodemverontreinigingsgevallen ter plaatse 
van het tracé van de Betuweroute, waarbij inhoudelijk zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
het algemeen gangbare beleid en procedureel rekening wordt gehouden met de 
omstandigheden van de aanleg van een nieuw werk. NS-RIB neemt zijn 
verantwoordelijkheden om bestaande bodemverontreiniging, indien noodzakelijk, op te 
heffen en het ontstaan van verontreiniging in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 
Verder dient de aanpak van bodemveront-reiniging langs het Betuwetracé te worden bezien 
in het licht van alle ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van bodembeleid. 
Hoewel het bodembeleid is gericht op het realiseren en behouden van de multifunctionaliteit 
zal, in het kader van een algemene rendementsverbetering binnen de saneringspraktijk, de 
haalbaarheid en effectiviteit van het multifunctionaliteitsprincipe worden getoetst. 
 
In onderstaand hoofdstuk wordt een strategie worden uitgewerkt vanuit de technische 
mogelijkheden en randvoorwaarden van de aanleg van de baan. Tevens zal hierbij een 
technisch inhoudelijke verantwoording worden gegeven.   
 
 

1Aanpak van bodemverontreiniging op door NS te verwerven terreinen 
in het kader van de aanleg van de Betuweroute 

 
1Gevallen van ernstige bodemverontreiniging   

 
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wbb geldt dat er sprake 
is van een saneringsverplichting. Dit houdt in dat NS-RIB voor alle ernstige gevallen, ter 
plaatse van het feitelijke tracé, conform de Wet bodembescherming een saneringsplan moet 
indienen.  
 
In dit saneringsplan dient NS-RIB aan te geven op welke wijze de bodem gesaneerd wordt 
en hoeveel vrijkomende verontreinigde grond verwerkt wordt. Daarnaast dient NS-RIB bij het 
opstellen van het saneringsplan rekening te houden met de aanvullende bepalingen die het 
betreffende bevoegde gezag voor de Wbb stelt.  
Bij het indienen van saneringsplannen laat NS-RIB zich leiden door het uitgangspunt dat een 
duurzaam gebruik van de bodem op een locatie die ingericht is als infrastructureel werk op 
langere termijn gegarandeerd moet zijn. NS-RIB zal zich echter voegen naar de (momenteel 
nog veelal sectorale) procedures van het bevoegd gezag. 
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In veel gevallen zal de urgentie van de bodemverontreinigingsgevallen en daarmee de 
saneringsverplichting worden bepaald door het feit dat de verontreiniging binnen de feitelijke 
bouwzone ligt. Voor locaties die zich echter op werkterreinen en dergelijke bevinden zal een 
risico-evaluatie worden uitgevoerd om de urgentie te bepalen. Aangezien de aanleg van de 
Betuwelijn reeds een feit is, zal bij het bepalen van de risico's worden uitgegaan van een 
infrastructurele bestemming. 
Tevens geldt dat locaties ter plekke van het Betuwetracé niet publiekelijk toegankelijk zijn en 
dat blootstelling van de mens, alleen onder specifieke omstandigheden, zoals 
werkzaamheden ter plekke, kunnen plaatsvinden. Ter voorkoming van blootstelling bij het 
uitvoeren van werkzaamheden kunnen in dat geval beschermende maatregelen worden 
getroffen. De aanwezige verontreinigingen dienen hiervoor wel goed gedocumenteerd te 
zijn. 
 
Ten aanzien van ecologische risico's wordt conform de Urgentiesystematiek (Urgentie van 
bodemsanering; De handleiding, ir. J.G.M. Koolenbrander, Sdu Uitgeverij, Den Haag, 1995) 
bepaald of de omvang van de verontreiniging binnen de HC50-contour of de 10 x HC50-
contour groter is dan een bepaalde oppervlakte die afhankelijk is van het gebiedstype. De 
HC50 (Hazardous Concentration 50%) geeft het concentratieniveau aan waarbij 50% van 
de, potentieel in een ecosysteem aanwezige, soorten negatieve effecten ondervindt. Het 
gebiedstype infrastructuur wordt als minst gevoelig aangemerkt en kent daarom de grootste 
oppervlakte. Voor het gebiedstype infrastructuur is er sprake van een actueel ecologisch 
risico indien: 

• de HC50-contour groter is dan 0,5 km2 

•   of als 
• de 10 x HC50-contour groter is dan 5.000 m2. 
Op basis van de ervaringen tot nog toe binnen het project Betuweroute zijn 
verontreinigingen met een dergelijke omvang niet of nauwelijks aan de orde. 
 
Voor het bepalen van actuele risico's van verontreinigingen binnen het Betuwetracé zijn dus 
vrijwel uitsluitend verspreidingsrisico's van belang. Als er conform de Urgentiesystematiek 
sprake is van een actueel verspreidingsrisico en dus een urgentie is het streven om voor de 
aanleg van de Betuweroute met de sanering aan te vangen. Het is evenwel mogelijk dat de 
sanering doorloopt tot na de startdatum van de aanleg van de baan (bijvoorbeeld in het 
geval van een grondwatersanering).  
 
Voor de overige gevallen van ernstige bodemverontreiniging die, op basis van het afwezig 
zijn van actuele risico's, niet-urgent zijn, wordt de aanpak op het moment van de aanleg van 
de Betuweroute, afhankelijk gesteld van de aard van de verontreiniging en de aard van de 
activiteiten in het kader van de aanleg. In figuur 3 is een beslisboom opgenomen waarin de 
door NS-RIB voorgestane afweging is weergegeven of aanpak van de bodemverontreiniging 
in het kader van de aanleg van de Betuweroute dient plaats te vinden. 
 
Ten aanzien van de aard van de verontreiniging kan onderscheid worden gemaakt in 
immobiele en mobiele verontreinigingen. Ten aanzien van mobiele verontreinigingen, die 
weliswaar op dat moment niet urgent zijn, bestaat de intentie deze verontreinigingen, voor of 
tijdens de aanleg van de baan aan te pakken.  
Door het risico op verspreiding kan een niet-urgent geval immers op termijn uitgroeien tot 
een urgent geval.  
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Bij gevallen die niet urgent zijn, waar de verontreiniging immobiel is en waar de grond niet 
hoeft te worden verwijderd vanwege het werk, verwacht NS-RIB dat verwijdering in de  
meeste gevallen niet doelmatig is. Gezien het vrij definitieve karakter van het aan te leggen 
werk zijn de nadelen van het onder de baan aanwezig zijn van een verontreiniging, waaraan 
geen verspreidingsrisico's zijn verbonden, gering te noemen. Met name bij verontreinigde 
grond, die niet reinigbaar wordt verklaard, biedt ontgraving en afvoer naar een stortplaats 
geen verbetering vanuit milieurendement. De beoordeling dat verwijdering niet doelmatig is 
kan wettelijk gezien worden als onderdeel van de systeemkeuze (milieuhygiënisch aspect 
van de locatie-specifieke omstandigheden). 
 
Verder kan onderscheid worden gemaakt tussen verontreinigingsgevallen die door de 
aanleg van de baan zodanig onbereikbaar worden dat sanering op een later tijdstip niet kan 
plaatsvinden of extreem hoge kosten met zich meebrengt en gevallen die door hun ligging 
ook na aanleg van de baan gesaneerd kunnen worden.  
 
Een beslisboom ten aanzien van de afweging of aanpak van bodemverontreiniging in het 
kader van de Betuweroute plaatsvindt is weergegeven in figuur 3.  
 
Ten aanzien van verontreinigingen die zijn gerelateerd aan open verhardingen kan het 
volgende worden opgemerkt. Een (open) verharding maakt geen onderdeel van de bodem 
uit en kan per definitie geen geval van ernstige bodemverontreiniging zijn. Een (open) 
verharding valt ook niet onder de meldingsplicht van de Wbb. Voor het omgaan met open 
verhardingen binnen het project Betuweroute wordt aangesloten bij de notitie over 
erfverhardingen van de stichting BSB-Gelderland in overleg met de Provincie Gelderland, 
d.d. 28-02-'96, en de notie "Omgaan met open verhardingslagen" d.d. oktober 1995 van de 
Provincie Utrecht. 
In de notities worden criteria genoemd waaraan een puin/sintellaag moet voldoen om buiten 
het kader van de Wbb te vallen. Deze criteria houden o.a. in dat: - de laag moet zijn 
aangebracht met als doel het verharden van een deel van de locatie; - er een duidelijke en 
scherpe overgang bestaat tussen de laag en de onderliggende vaste bodem; - de laag voor 
een substantieel deel bestaat uit het aangebrachte verhardingsmateriaal, Gelderland 
hanteert hier een gehalte van 50% (gewicht); - er geen verontreiniging uitloogt naar de 
onderliggende bodem. 
     
Tot slot wordt nog ingegaan op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan metalen in het 
grondwater. Met name van arseen is bekend dat in het grondwater gehalten boven de 
interventiewaarden kunnen voorkomen die van natuurlijke oorsprong zijn. Het is niet reëel 
om in deze gevallen te spreken van een geval van ernstige verontreiniging. Bij het 
constateren van dergelijke gehalten dient te worden nagegaan of historische belastende 
informatie aanwezig is. Is dit niet het geval dan wordt afhankelijk van het gebied en 
bodemtype, de aangetroffen arseengehalten in de grond en de gegevens van de 
grondwaterkwaliteit in de omgeving bepaald of de gehalten kunnen worden toegeschreven 
aan natuurlijk verhoogde achtergrondgehalten.  
 
In bijlage 2 is een nadere toelichting gegeven op de werkwijze die binnen het project 
Betuweroute gehanteerd wordt ten aanzien van verhoogde gehalten aan arseen.  
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Figuur 3:  Beslisboom waarin afweging wordt gemaakt of aanpak bodemverontreiniging 
      in  het kader van de Betuweroute noodzakelijk is. 
 
 
 

ern   is geval urgent?sanerensanerenSaneren. Belangrijk aspect jis verwijdering doelmatigjajaja 



q/. fh Managementgroep Betuweroute 
 
 
 
 
 

 strategie bodemsanering          -26�/50� 
 

1Gevallen van niet-ernstige bodemverontreiniging 
 
Niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging vallen niet onder de Sanerings- 
paragraaf van de Wbb.   
 
Ten aanzien van die gevallen waar een bouwvergunning in het kader van de Woningwet 
nodig is, zal NS-RIB zich richten op de richtlijn "Bouwen op verontreinigde grond" die is 
opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dan wel op de 
vergelijkbare bepalingen die te zijner tijd in de model-bouwverordening worden opgenomen. 
Het kan echter voorkomen dat gemeenten een afwijkende verordening hebben opgesteld. 
NS-RIB gaat ervan uit dat, overeenkomstig hetgeen vermeld in "Bouwen op verontreinigde 
grond" voor alle bouwwerken die niet als "verblijfsruimten voor mensen" worden 
aangemerkt, zonder nadere bepalingen een bouwvergunning wordt afgegeven. In de praktijk 
betekent dit dat niet-ernstige verontreinigingen niet worden verwijderd. 
In het geval van een aanvraag van een bouwvergunning dient een functionele toetsing 
plaats te vinden op basis van een risico-evaluatie. In dit kader is door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) de richtlijn "Bouwen op verontreinigde grond" opgesteld.  
Hierin wordt aangegeven dat bij nieuwe situaties of functiewijzigingen de bodemtoets zich 
richt op de te verwachten actuele blootstellingsrisico's voor de gebruiker(s) na realisatie van 
het bouwwerk. De grens tussen het wel of niet geschikt zijn van de bodem wordt gelegd bij 
een geval van ernstige verontreiniging. Dit houdt in dat bij gehalten beneden de 
interventiewaarden, behoudens enkele uitzonderingen, geen belemmering bestaat voor het 
afgeven van een bouwvergunning. De uitzonderingen hebben alleen betrekking op humane 
risico's en worden in het kader van de Betuweroute niet relevant geacht.  
Binnen het project Betuweroute zal, wat betreft immobiele verontreinigingen, worden 
aangesloten bij de door de VNG opgestelde richtlijn, wat inhoudt dat bij gevallen van niet-
ernstige bodemverontreiniging, geen maatregelen zullen worden getroffen om de 
verontreiniging op te heffen. Bij ontgravingen in het kader van de aanleg van de baan wordt 
de ontgravingsgrens, zoals die wordt ingegeven vanuit het werk, aangehouden. Vrijkomende 
verontreinigde grond wordt volgens de richtlijnen afgevoerd naar een stort- of verwerkings-
bedrijf, of aangewend voor nuttige toepassing (zie verder par. 4.6).  
Bij verontreinigingen met een mobiel karakter kan een niet-ernstige verontreiniging, door het 
risico op verspreiding in de toekomst, mogelijk uitgroeien tot een ernstig geval. Mobiele 
verontreinigingen, waar een dergelijk risico speelt, zullen voor of tijdens de aanleg van de 
Betuweroute  worden aangepakt, hoewel er strikt genomen op dat moment geen 
saneringsnoodzaak is.  
 
 

1Algemene saneringsdoelstelling  

Volgens artikel 39 van de Wet bodembescherming dienen met een uit te voeren sanering de 
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, te worden hersteld, 
tenzij zich (bij algemene maatregelen van bestuur te bepalen) locatiespecifieke 
omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot isoleren, beheersen en controleren van 
de verontreiniging.  
Locatiespecifieke omstandigheden kunnen betrekking hebben op milieuhygiënische, 
technische of financiële aspecten. Een en ander is uitgewerkt in de zogenaamde LSO-notitie 
(Uniformering van beoordeling/aanpak van gevallen van bodemverontreiniging -  
locatiespecifieke omstandigheden) en het Beslismodel Systeemkeuze Bodemsanering. In 
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het Beslismodel is aangegeven wanneer en hoe op basis van financiële locatiespecifieke 
omstandigheden voor een IBC-alternatief mag worden gekozen. Hiertoe dienen de meest 
sobere en doelmatige herstel- en IBC-alternatieven te worden uitgewerkt. In afwijking van 
het Beslismodel zal hierbij binnen het project Betuweroute, gezien het redelijk definitieve 
karakter van de nieuwe inrichting, worden uitgegaan van het toekomstige gebruik van de 
locatie. 
Bij een extreem kostenverschil tussen de meest sobere en doelmatige herstel- en IBC-
variant zal voor een variant conform het uitgewerkte IBC-alternatief worden gekozen. De 
toets vindt plaats met behulp van de logformule zoals opgenomen in de saneringsparagraaf 
van de Wbb. In de Provincie Zuid-Holland zal rekening worden gehouden met het nieuwe 
Zuid-Hollandse beleid (multi-criteria-analyse). 
 
Indien er geen sprake is van locatiespecifieke omstandigheden zal verwijdering van de 
verontreiniging en herstel van een duurzame bodemkwaliteit worden nagestreefd. Deze 
duurzame bodemkwaliteit wordt gekoppeld aan het toekomstige gebruik van de locatie als 
infrastructureel werk.  Hoewel multifunctioneel saneren het uitgangspunt is, kan hier, in 
bepaalde gevallen, afhankelijk van de aard van de verontreiniging en het gebied, van 
worden afgeweken. 
   
 

1Terugsaneerniveaus in het geval van herstel  

Bij het vaststellen van terugsaneerniveaus zal rekening worden gehouden met mogelijk 
aanwezige, verhoogde achtergrondgehalten. In gebieden waarin van nature de 
streefwaarden worden overschreden, zijn deze van nature verhoogde gehalten de 
streefwaarden voor het betreffende gebied. Wanneer ten opzichte van de streefwaarden 
verhoogde gehalten zijn ontstaan als gevolg van menselijk handelen, zonder dat hiervoor 
een eenduidige oorzaak of bron is aan te wijzen, wordt de contour van het geval van 
bodemverontreiniging eveneens niet op het niveau van de streefwaarde maar op deze 
verhoogde achtergrondgehalten gelegd. Voor het vaststellen van deze verhoogde 
achtergrondgehalten zullen de bodemkwalititeitsgegevens, zoals die zijn verzameld in het 
project Milieukundig Bodemonderzoek Betuweroute, worden weergegeven in zogenaamde 
bodemkwaliteitskaarten. Tevens kunnen bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten, voor 
zover deze al zijn opgesteld in het kader van actief bodembeheer, hierbij een handleiding 
bieden. 
Tevens geldt dat door toepassing van licht verontreinigde grond een bepaald niveau aan 
verontreinigende stoffen binnen de inrichting aanwezig zal zijn.  
De inrichting kan hierbij worden gedefinieerd als de baan, inclusief kunstwerken, 
geluidswallen en landschapsstrook.     
Tevens dient rekening te worden gehouden met verhoogde achtergrondgehalten.  
Tot slot wordt opgemerkt dat het terugsaneerniveau mede wordt bepaald door de keuze van 
de saneringstechniek. 
Op de volgende pagina wordt een aantal typen verontreiniging nader toegelicht. 
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(Zware) metalen en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) 
(Zware) metalen en PAK komen vaak in combinatie voor en zijn in veel gevallen gerelateerd 
aan zintuiglijke verontreinigingskenmerken zoals puin, sintels en verbrandingsresten 
(kolenresten). In stedelijke gebieden kan sprake zijn van een diffuse verspreiding van 
verontreinigingen met zware metalen en PAK. In dergelijke gebieden met een verhoogd 
achtergrondgehalte wordt het terugsaneerniveau minimaal op het niveau van het 
achtergrondgehalte gesteld.  
 
Minerale olie 
Verontreinigingen met minerale olie zijn te verwachten bij bijvoorbeeld huisbrandolietanks of 
benzinestations. Bij verwijdering van met olie verontreinigde grond zal de ontgravingsgrens 
in eerste instantie aan de hand van zintuiglijke waarnemingen worden bepaald. Vervolgens 
zal met behulp van analyses de kwaliteit van de zintuiglijk schone grond op de 
ontgravingsgrens (putbodem en -wand) worden gecontroleerd. Bij de controlemonsters 
wordt de streefwaarde als richtwaarde gehanteerd. 
Bij een grondwatersanering met minerale olie kan blijken dat binnen een acceptabele 
periode het bereiken van de streefwaarde niet haalbaar is. In dat geval zal op basis van een 
risico-evaluatie en in overleg met het bevoegd gezag, worden beoordeeld of binnen de 
gestelde periode het bereikte terugsaneerniveau acceptabel is. Er wordt hierbij wel een 
volledige bronverwijdering (grond) nagestreefd.        
   
In stedelijk gebied kunnen door historische activiteiten en de aanwezigheid van puin diffuus 
(licht) verhoogde gehalten aan minerale olie in de grond voorkomen. In dat geval zullen 
terugsaneerniveaus voor minerale olie in grond op het achtergrondniveau worden gesteld.  
 
Bestrijdingsmiddelen 
In agrarische gebieden worden veelal diffuus verhoogde gehalten aan bestrijdings- 
middelen aangetroffen. In die gebieden worden terugsaneerniveaus voor de bestrijdingsmid-
delen vastgesteld op het niveau van het diffuus aanwezige achtergrondge- 
halte.  
 
Overige verontreinigingen   
Voor andere verontreinigingen dan hierboven genoemd, zoals bijvoorbeeld vluchtige 
organische chloorverbindingen, of vluchtige aromatische koolwaterstoffen, zijn verhoogde 
achtergrondgehalten in principe niet aan de orde. Bij het vaststellen van 
terugsaneerwaarden wordt gestreefd naar multifunctionaliteit.  
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1Deelsanering en sanering in fasen 

Indien de Betuweroute een relatief grote verontreiniging doorsnijdt die grotendeels buiten de 
door NS-RIB te verwerven terreinen ligt, zal in eerste instantie worden gekeken naar de 
mogelijkheid van een gecombineerde aanpak van de sanering met de veroorzaker en/of 
eigenaar van de verontreiniging of de overheid.  
 
Indien zich (op dat moment) geen mogelijkheden voor gecombineerde aanpak aanwezig 
zijn, zal een deelsanering of sanering in fasen worden uitgevoerd, afhankelijk van, onder 
andere, de omvang van het te saneren deel ten opzichte van de totale verontreiniging en de 
urgentie van het (gehele) geval. Bij deelsaneringen of een sanering in fasen zullen, indien 
noodzakelijk, isolerende maatregelen worden getroffen om herverontreiniging te voorkomen.  
 
Door fasering van de uitvoering kan in bepaalde gevallen het rendement van een sanering 
worden verhoogd. Door bijvoorbeeld te wachten op het beschikbaar komen van een nieuwe 
saneringstechniek kan dit een kostenbesparing met zich meebrengen. Voor het toestaan 
van uitstel van de volledige sanering dient echter wel te worden voldaan aan de 
voorwaarden dat verdere verspreiding van de verontreiniging wordt tegengegaan en dat 
blootstellingrisico's tijdens de uitstelperiode dienen te worden weggenomen. Binnen het 
project Betuweroute kunnen met name mogelijkheden aanwezig zijn voor het gefaseerd 
uitvoeren van saneringen van verontreinigingen buiten de baan of 
grondwaterverontreinigingen die ook na aanleg van de baan nog aangepakt kunnen worden. 
Uitstel van de volledige sanering dient echter wel te vallen binnen de Urgentiesystematiek.  
 
 

1Hergebruik (licht) verontreinigde grond 

Voor grond die vrijkomt bij grondontgraving in het kader van de aanlegwerkzaamheden of bij 
het uitvoeren van een sanering wordt, afhankelijk van de verontreinigingsgraad en 
bodemkundige eigenschappen, de mogelijkheid tot hergebruik en/of nuttige toepassing 
bekeken. De milieuhygiënische kwaliteit zal worden getoetst aan het Bouwstoffenbesluit en 
op de IPO-richtlijnen gebaseerde interim-beleid van de betreffende provincies. Grond die 
qua milieuhygiënische kwaliteit voldoet aan de streefwaarde is vrij her te gebruiken. Grond 
waarin de interventiewaarde voor een parameter wordt overschreden is niet toepasbaar als 
secundaire grondstof en zal, afhankelijk van het advies van het SCG, worden gereinigd of 
gestort. Voor grond met gehalten tussen de streef- en interventiewaarde bestaan 
mogelijkheden voor nuttige toepassing. Voor grond die vrijkomt in het kader van de 
saneringsregeling uit de Wbb geldt echter primair dat moet worden nagegaan of reiniging 
mogelijk is. Voor verwijdering van deze grond dient advies aangevraagd te worden bij het 
SCG. Pas nadat is geconstateerd dat reiniging van grond niet doelmatig of nodig is, of in 
geval sprake is van grond waarvoor een adviesaanvraag niet nodig is, mag deze binnen de 
kaders van het Bouwstoffenbesluit en de IPO-richtlijnen worden toegepast.  
 
Vervolgens wordt op basis van de uitloogwaarde bepaald of ongeïsoleerde toepassing 
(Categorie-1 grond) dan wel ge‹soleerde toepassing (Categorie-2 grond) mogelijk is. 
Categorie-2 grond zal alleen worden toegepast indien de isolerende maatregelen relatief 
eenvoudig in het werk zijn te integreren en weinig nazorgverplichtingen met zich mee 
brengen. Hierbij moet met name aan anorganische componenten worden gedacht.      
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Voor ongeïsoleerde toepassing zal bij voorkeur minimaal 1.000 m3 grond aaneengesloten 
worden toegepast. Voor geïsoleerde toepassing wordt een minimale hoeveelheid van 
10.000 m3 aangehouden. Indien zich in het werk mogelijkheden voordoen zullen grotere 
hoeveelheden aaneengesloten worden toegepast. 
Bij toepassing van cat.-1 of -2 grond dienen, door middel van een melding, gegevens te 
worden verstrekt aan het bevoegd gezag. 
 

1Nazorgverplichtingen 

In artikel 38 van de Wbb is vermeld dat bij ministeriële regeling nadere regels gesteld 
worden omtrent isoleren, beheersen en controleren. Zolang deze regeling nog in 
voorbereiding is geldt hetgeen vermeld in de Circulaire tweede fase inwerkingtreding.  
Indien na sanering restverontreinigingen in de bodem aanwezig blijven dient het beheer en 
de controle in de nazorgfase te worden vastgelegd in een plan voor de nazorg. Dit plan kan, 
voor een relatief eenvoudig nazorgprogramma, onderdeel uitmaken van het saneringsplan. 
Bij grote verontreinigingen met een uitgebreid nazorgprogramma is echter een apart, 
zelfstandig leesbaar nazorgplan gewenst. Het nazorgplan dient tegelijkertijd met het 
saneringsplan, ter goedkeuring, naar de provincie te worden gestuurd. Ondermeer dient 
inzicht geboden te worden in de wijze van controle, beheer, waaronder vervanging van 
isolerende voorzieningen en de uit de IBC-maatregelen voortvloeiende 
gebruiksbeperkingen. Tevens dient inzicht gegeven te worden in de eenmalige kosten voor 
de uitvoering van de sanering en de (gekapitaliseerde) kosten van de nazorg. Onder de 
kosten van de nazorg vallen afschrijvings- en vervangingskosten en de exploitatiekosten. 
Ook dient in het plan van nazorg aandacht te worden geschonken aan de minder mobiele 
verontreinigende stoffen. Door mogelijke toekomstige veranderingen in de zuurgraad of 
redoxpotentiaal van de bodem kunnen minder mobiele stoffen vrij worden gemaakt en 
beschikbaar komen.   
Tevens dient rekening te worden gehouden met het mogelijk vrijkomen van verontreinigende 
stoffen bij graafwerkzaamheden. Afvoer dient op verantwoorde wijze plaats te vinden.   
 
Het plan van nazorg zal de volgende elementen bevatten: 
-  korte beschrijving verontreinigingssituatie; 
- een beschrijving van de getroffen isolatiemaatregelen en de wijze waarop de isolerende  
 voorzieningen worden beheerd en gecontroleerd (controleprogramma); 
- een beschrijving van de gebruiksbeperkingen die het gevolg zijn van de isolerende  
 voorzieningen en de wijze waarop de gebruiksbeperkingen worden geregistreerd, 
 gecontroleerd en gehandhaafd; 
- onderhoudsprogramma; 
- herinvesteringsprogramma; 
- bij wie liggen de verantwoordelijkheden voor de nazorg; 
- voorlichting aan betrokkenen (bewoners en omwonenden, overige gebruikers, etc.); 
- periodieke evaluatie van de effectiviteit van de nazorg; 
- scenario voor het eventueel falen van voorzieningen; 
- financiële aspecten, voor zover van toepassing. In ieder geval dienen te worden  
 aangegeven: kosten uitvoering controleprogramma, kosten uitvoering 
 onderhoudsprogramma, kosten voor vervanging van aangebrachte voorzieningen, kosten  
 leveranties nutsbedrijven (stroom, lozingsheffingen e.d.), organisatorische kosten 
 (administratie, voorlichting e.d.) verzekeringskosten, en de wijze waarop  
 financiële dekking voor nazorg gegarandeerd kan worden. 
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1Organisatorische aspecten  

 
1Meldingen 

 
Degene die voornemens is de bodem te saneren danwel handelingen te verrichten ten 
gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, dient 
hiervan een melding te doen bij GS van de betrokken provincie. Bij de melding worden, per 
gemeente, gegevens verstrekt omtrent de resultaten van onderzoek met betrekking tot de 
kwaliteit van de bodem, het tijdstip waarop met die handeling zal worden aangevangen, en 
de bestemming van te ontgraven verontreinigde grond of verontreinigd grondwater dat zal 
worden onttrokken. Ten aanzien van  vrijkomende verontreinigde grond dient gemotiveerd te 
worden aangegeven of deze zal worden gereinigd of niet. 
Meldingen in het kader van handelingen waarbij niet-ernstige verontreinigingen (meer dan 
50 m3 grond of 1.000 m3 grondwater) gemoeid zijn zullen zoveel mogelijk gebundeld worden 
verricht. Gestreefd wordt naar het beschrijven van een algemene aanpak voor verwijdering 
en bestemming van vrijkomende verontreinigde grond en grondwater in combinatie met 
kaarten waarop de bodemkwaliteitsgegevens en de omvang van de te verrichten 
handelingen ruimtelijk staan aangegeven. De meldingen zullen per "werk" worden verricht. 
Het "werk" kan betrekking hebben op een omvangrijk deel van het tracé (enkele tot een 
tiental kilometers).   
 
 

1Saneringsplannen 
 
Het doel van een saneringsplan is het uitwerken van de werkzaamheden voor de 
bodemsanering op een zodanig detailniveau, dat op basis hiervan een bestek kan worden 
opgesteld en de benodigde vergunningen danwel ontheffingen kunnen worden 
aangevraagd. Daarnaast dient op grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming 
(Wbb) goedkeuring van het saneringsplan van het bevoegd gezag te worden verkregen, 
voordat met de daadwerkelijke uitvoering van de bodem-sanering kan worden begonnen. 
Ten aanzien van de procedure voor goedkeuring van saneringsplannen bij het bevoegd 
gezag wordt voor het project Betuweroute een zoveel mogelijk gebundelde aanpak 
voorgesteld. De voorkeur gaat uit naar het opstellen van een zogenaamd 
raam(sanerings)plan, waarbij de aanpak voor een bepaald type, veel voorkomend, 
verontreinigingsgeval kan worden beschreven. Op basis hiervan kan op eenvoudige en 
uniforme wijze per verontreinigingsgeval een saneringsplan worden opgesteld. Op deze 
wijze kan de beoordeling en de afhandeling worden bespoedigd.  
Tevens biedt het opstellen van een raam(sanerings)plan meer flexibiliteit in het werk ten 
aanzien van gevallen die pas tijdens de uitvoering bekend worden. 
De volgende typen verontreinigingsgevallen komen in aanmerking voor het opstellen van 
een raam(sanerings)plan: 
- erfverhardingen verontreinigde met zware metalen en PAK (voor zover het een geval van  
 ernstige bodemverontreiniging betreft (zie par. 4.2.1.)); 
- (met puin) verharde toegangswegen naar weilanden, de zogenaamde dammetjes,  
 verontreinigd met zware metalen en PAK; 
- verontreinigingen met minerale olie door huisbrandolietanks; 
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- boomgaarden en (glas)tuinbouwpercelen verontreinigd met bestrijdingsmiddelen; 
- verontreinigde waterbodems. 
 
Een aantal typen verontreinigingsgevallen komt niet voor het opstellen van een 
raam(sanerings)plan in aanmerking. Hiervoor dient per geval van bodemverontreiniging, 
waarbij de herkomst/oorzaak van verontreiniging bekend is, afzonderlijk een uniek 
saneringsplan te worden opgesteld. Het gaat hierbij om omvangrijke 
verontreinigingsgevallen met een duidelijke bron zoals bijvoorbeeld een verontreiniging met 
vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen door een chemische wasserij of een 
verontreiniging met minerale olie afkomstig van een tankstation. Wbb-locaties zullen altijd 
per geval worden behandeld.  
 
Op basis van de raam(sanerings)plannen zullen de saneringsplannen, in het algemeen, per 
gemeente worden opgesteld. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de betreffende 
gemeenten per bevoegd gezag Wbb.  
 
 
Bevoegd gezag   Gemeente 
 
Rotterdam      Rotterdam 
DCMR       Barendrecht 
Provincie Zuid-Holland   Alblasserdam, Graafstroom,   
         Hardinxveld-Giessendam,   
         Hendrik-Ido-Ambacht, Giessenlanden,  
         Gorinchem, Papendrecht, Sliedrecht,  
         Zwijndrecht  
Provincie Gelderland   Bemmel, Buren, Dodewaard, Duiven,  
         Echteld, Elst, Geldermalsen, Kesteren,  
         Lienden, Lingewaal, Neerijnen,  
         Tiel, Valburg, Zevenaar  
   
In de verschillende milieuverordeningen zijn de eisen van het bevoegd gezag ten aanzien 
van het opstellen van een saneringsplan weergegeven.  
 
Op basis hiervan wordt een algemene beschrijving gegeven voor de wijze van aanpak van 
de bodemsanering van het type verontreiniging. De volgende onderdelen komen in ieder 
geval aan de orde: 
- gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel (inclusief uitgangspunten en  
 randvoorwaarden); 
- voorbereidende werkzaamheden; 
- uitwerking aard van de werkzaamheden (ontgraving etc.); 
- verwerking van vrijkomende verontreinigde grond; 
- aanvulwerkzaamheden; 
- onttrekking en verwerking grondwater; 
- milieuhygiënische aspecten tijdens de uitvoering; 
- vergunningen; 
- algemeen tijdschema; 
- controle sanering; 
- milieukundige begeleiding. 
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Tevens zal aandacht worden besteed aan mogelijke samenloop met werkzaamheden in het 
kader van de aanleg van de baan en/of kunstwerken. 
 
In de bijlage bij het raam(sanerings)plan zal een overzicht worden gegeven van de gevallen 
waarop het raam(sanerings)plan betrekking heeft, met op dat moment bekende gegevens 
omtrent de omvang van de verontreiniging en het verontreinigingsniveau. Tevens zal de 
kadastrale aanduidingen en een kaart waarop de ligging en van de gevallen van 
verontreiniging is aangegeven worden bijgevoegd. Deze bijlagen zullen in de loop van het 
project worden aangevuld met nieuwe gevallen. 
 
 

1Goedkeuring saneringsplan en vergunningaanvragen 
 
Conform artikel 39 van de Wbb dient, voordat tot sanering kan worden overgegaan, het 
saneringsplan te worden goedgekeurd door GS. GS beoordelen of door de in het 
saneringsplan beschreven sanering naar hun oordeel wordt voldaan aan het bepaalde in 
artikel 38 omtrent de saneringsdoelstelling. De proceduretijd voor goedkeuring bedraagt 3 
maanden met een mogelijke verlenging met maximaal nog eens drie maanden.   
In het kader van het Betuweproject dient, gezien het kritieke tijdpad, verlenging van de 
proceduretijd te worden voorkomen. Voor de meer complexe gevallen zal na het 
saneringsonderzoek en voor het opstellen van het saneringsplan overleg met het bevoegd 
gezag worden gevoerd. Hiermee wordt beoogd het risico op vertraging in de 
goedkeuringsprocedure te voorkomen. Er wordt van uit gegaan dat GS geen gebruik zal 
maken van de mogelijkheid om de proceduretijd te verlengen, indien vóór indiening van de 
plannen afstemming heeft plaatsgevonden en de gewenste informatie zo compleet mogelijk 
wordt aangeleverd. 
 
Op basis van het saneringsplan kunnen (in principe) de benodigde vergunningen worden 
aangevraagd. Uitgangspunt is dat de vergunningprocedure nog tijdens het afronden van het 
saneringsplan zal worden opgestart. Er wordt niet gewacht op formele goedkeuring van het 
saneringsplan door GS.  
De proceduretijd voor goedkeuring van het saneringsplan valt dus samen met de tijdperiode 
voor de vergunningprocedure. Voor de vergunningsprocedure wordt vooralsnog een 
maximale periode van 6 maanden aangehouden. 
 
 

1Overlegstructuur en capaciteitsbewaking 
 
Voor het bespreken en afhandelen van de diverse beschikkingen met betrekking tot de 
Betuweroute wordt voorgesteld per provincie of bevoegd gezag een werkgroep op te richten. 
Hierbij dient te worden aangesloten op de bestaande organisatiestructuur gebaseerd op de 
deeltracé's. In de werkgroep zullen vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen van de 
overheidsinstantie alsmede de NS-RIB en/of haar adviseur zitting hebben.  
 
Voor het waarborgen van de capaciteit bij het bevoegd gezag voor het beoordeling van 
saneringsplannen zal door NS-RIB een inschatting worden gemaakt van de verwachte 
capaciteitsdruk. Het is van groot belang voor de voortgang van het project dat de 
beoordelende instantie hier tijdig op in kan springen. Voor verhoging van de efficiëntie kan 
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gedacht worden aan het standariseren en het in clusters aanbieden van rapporten, het 
gebruik van raam(sanerings)plannen en intensief overleg over de aanbiedingsdata en de 
voortgang van de te beoordelen rapporten.  
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• BIJLAGE 1: TOELICHTING WET- EN REGELGEVING 
•  
•  
• Wet bodembescherming 
• De Wet bodembescherming (Wbb) die in 1987 van kracht is geworden, is een 
raamwet en wordt door Algemene Maatregelen van Bestuur nader ingevuld. Een aantal 
van deze regelingen is al in werking en een aantal is nog in voorbereiding. Met 
betrekking tot het preventieve beleid zijn de volgende AMvB's in werking: 
• - Lozingenbesluit bodembescherming; 
• - Stortbesluit bodembescherming; 
• - Besluit opslaan in ondergrondse tanks; 
• - Infiltratiebesluit bodembescherming; 
• - Gebruik dierlijke meststoffen; 
• - Gebruik kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen; 
• - Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewater. 
•  
• Op het gebied van het curatieve beleid zijn de volgende regelingen al van kracht: 
• - Grens omvangrijke gevallen; 
• - Uitzonderingen melding sanering niet-ernstige verontreinigingsgevallen; 
• - Uitzondering adviesverplichting SCG. 
•  
• Verder is een groot aantal regelingen in voorbereiding, het betreft o.a.: 
• - Saneringsnoodzaak en saneringsurgentie; 
• - Locatiespecifieke omstandigheden; 
• - Protocollen OO, NO, SO; 
• - IBC-maatregelen. 
•  
• De Wbb richt zich in eerste instantie op het voorkomen van bodemverontreiniging. Dit 
is onder meer verwoord in de omschreven "zorgplicht". Hierin wordt gesteld dat iedereen 
die handelingen verricht, die de bodem kunnen verontreinigen, verplicht is maatregelen 
te nemen om dit te voorkomen. Indien de bodem toch wordt verontreinigd, moeten 
saneringsmaatregelen worden genomen om verdere aantasting of de gevolgen hiervan 
op te heffen op te beperken. Het is niet verplicht een verontreinigingsgeval, ontstaan voor 
de inwerkingtreding van de wet, te melden. 
•  
• In de Saneringsregeling Wet bodembescherming zijn zaken geregeld ten aanzien van 
bestaande gevallen van bodemverontreiniging, die voor 1987 zijn ontstaan. Gevallen die 
na 1987 zijn ontstaan vallen onder de hiervoor genoemde zorgplicht. Van belang is dat 
de saneringsverplichting voor gevallen na 1987 ook geldt voor gevallen van niet-ernstige 
verontreiniging, terwijl voor verontreinigingen ontstaan voor 1987, alleen een 
saneringsverplichting bestaat voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging.   
•  
• Ter toetsing van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem zijn in de 
Saneringsregeling Wet bodembescherming streef- en interventiewaarden opgenomen. 
De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame 
bodemkwaliteit. 
• Vertaald naar het bodemsaneringsbeleid vormen de streefwaarden het niveau dat 
bereikt moet worden om de functionele eigenschappen van de bodem volledig te 
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herstellen. De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan waarboven ernstige 
vermindering optreedt van de functionele eigenschappen van de bodem.  
•  
• De saneringsregeling heeft betrekking op gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging. Dit is het geval indien in een bodemvolume van tenminste 25 m3 
de interventiewaarde voor grond wordt overschreden of in een bodemvolume van 100 m3 
de interventiewaarde voor grondwater wordt overschreden. 
•  
• De belangrijkste nieuwe elementen in de saneringsregeling zijn: 
• - De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben voor  
•  bodemsanering gelijke bevoegdheden gekregen als de provincies; 
• - de vastlegging in een beschikking van de beslissing van Gedeputeerde Staten of 
sprake is  van een geval van ernstige bodemverontreiniging en van urgentie en de 
goedkeuring  
•  door Gedeputeerde Staten van het saneringsplan; 
• - De mogelijkheid tot het geven van onderzoeks- en saneringsbevelen door het 
bevoegd  
•  gezag (provincie en de vier grote gemeenten), het aangepaste 
kostenverhaalsartikel, de  
•  vastlegging van beschikkingen van Gedeputeerde Staten bij het Kadaster, regels 
inzake  
•  de verplichte aankoop door gemeenten van op verontreinigde grond gebouwde  
•  woningen en regels voor beoordeling van de reinigbaarheid van grond door het 
Service 
•   Centrum Grondreiniging (SCG); 
• - de waterkwaliteitsbeheerders zijn onder bepaalde omstandigheden bevoegd ten 
aanzien  
•  van ongewone voorvallen. 
•  
• Meldingsplicht 
• De Wbb schrijft voor dat op grond van de zorgplicht een bodemverontreiniging, die 
ontstaat bij het verrichten van handelingen in de bodem moet worden gemeld aan 
Gedeputeerde Staten (GS). Tevens dient melding te worden gemaakt van de reeds 
genomen of nog te nemen maatregelen. Voorafgaand aan ontgraving dient het advies 
van het Service Centrum Grondreiniging te worden ingewonnen over de reinigbaarheid 
van de verontreinigde grond, tenzij de geboden spoed zich daartegen verzet. 
• Naast bovengenoemde meldingsvorm is een meldingsplicht opgenomen voor degene 
die voornemens is de bodem te saneren, dan wel handelingen te verrichten waardoor de 
verontreiniging wordt verminderd of verplaatst. Bij de melding aan GS dienen gegevens 
te worden overlegd om een goede beoordeling mogelijk te maken. Deze gegevens 
omvatten onder meer de onderzoeksresultaten, het tijdstip waarop met de handeling zal 
worden aangevangen en de bestemming van eventueel te ontgraven grond en te 
onttrekken grondwater. Hierop wordt later in deze paragraaf teruggekomen. Tevens 
moeten bij een voorgenomen ontgraving gegevens worden verstrekt over de reiniging 
van die grond. 
•  
• Er behoeft geen melding te worden gedaan indien geen sprake is van een geval van 
ernstige verontreiniging en: 
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• - de hoeveelheid niet meer dan 50 m3 verontreinigde grond of 1.000 m3  
verontreinigd  
•  grondwater betreft: 
• - uit de aard van de handelingen volgt dat de grond slechts tijdelijk wordt verplaatst 
en 
•  na verplaatsing wordt teruggebracht. 
•  
• Bij AMvB zijn tevens de volgende niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging 
gedefinieerd waarbij melding achterwege kan blijven: 
• - Gevallen waarin reeds in een ander kader dan de Wbb de resultaten van 
 bodemonderzoek aan de overheid worden overlegd. Hierbij valt te denken in geval van  
•  bouwvergunning, een vergunning voor het oprichten van een inrichting op 
 grond van de  
•  Wet milieubeheer e.d.; 
• - Bij de uitvoering van openbare werken en baggerwerkzaamheden;  
• - De verwijdering van onderhoudsspecie klasse 1 en 2, voor zover verspreiden op 
land  
•  plaatsvindt. 
•  
• Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingsvoorwaarden, is het in ieder geval 
noodzakelijk door middel van bodemonderzoek aan te tonen dat er sprake is van een 
niet-ernstige verontreiniging. 
•  
• Eisen waaraan een melding van ernstige verontreiniging moet voldoen  
• In de Wbb is bepaalt aan welke eisen een melding moet voldoen in geval er sprake is 
van een geval van ernstige verontreiniging. Op de eerste plaats dient een saneringsplan 
te worden ingediend waarin tevens de resultaten van het nader onderzoek en het 
saneringsonderzoek dienen te worden overlegd. Indien op voorhand wordt gekozen voor 
uitwerking van een multifunctionele saneringsvariant in het saneringsplan is een 
saneringsonderzoek niet noodzakelijk. Voorts dienen in het saneringsplan in elk geval 
gegevens te worden opgenomen die betrekking hebben op de wijze waarop de sanering 
wordt uitgevoerd, het resultaat van de sanering, eventueel in de bodem achterblijvende 
verontreinigingen en de isolatiemaatregelen die in verband hiermee worden genomen, de 
kosten en de bestemming van het verwerken van te ontgraven grond en te onttrekken 
grondwater. 
•  
• Voordat tot sanering kan worden overgegaan dient het saneringsplan te worden 
goedgekeurd door GS. Goedkeuring vindt pas plaats op het moment dat naar hun 
oordeel is voldaan aan de saneringsdoelstelling zoals die in de Wbb is vastgelegd. Het 
bevoegd gezag is verplicht binnen drie maanden (met eventueel een verlenging van nog 
eens drie maanden) een oordeel uit te spreken over het saneringsplan. Dit gebeurt in de 
vorm van een beschikking. Indien dit niet gebeurt is de goedkeuring van rechtswege 
gegeven. In de beschikking wordt aangegeven of er sprake is van een urgent geval van 
bodemverontreiniging en het feit of er tijdelijke beveilingingsmaatregelen genomen 
moeten worden voorafgaand aan de sanering. De beschikkingen worden geregistreerd 
door het Kadaster.  
•  
• Urgentie 
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• Niet alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging kunnen op hetzelfde moment 
worden gesaneerd. Om tot een prioriteitsstelling te komen worden in een Algemene 
Maatregelen van Bestuur regels gesteld ten aanzien van de urgentie. De beslissing met 
betrekking tot het urgent of niet-urgent zijn van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging wordt door het bevoegd gezag genomen op basis van de actuele 
risico's die de verontreiniging met zich meebrengt. Als er sprake is van urgentie dient de 
sanering plaats te vinden op een door Gedeputeerde Staten vast te stellen tijdstip dat 
tenminste binnen twintig jaar na de datum van de beschikking valt. Voor zeer urgente 
gevallen zal binnen vier jaar met de sanering moeten worden gestart. Ook indien er geen 
sprake is van urgentie blijft sanering op termijn noodzakelijk. 
•  
• Saneringsdoelstelling 
• Indien tot sanering wordt overgegaan is het uitgangspunt het herstel van de 
multifunctionaliteit van de bodem. Slechts indien er sprake is van locatiespecifieke 
omstandigheden mag van dit uitgangspunt worden afgeweken. De locatiespecifieke 
omstandigheden kunnen betrekking hebben op milieuhygiënische, technische of 
financiële aspecten. Bij milieuhygiënische omstandigheden kan worden gedacht aan de 
situatie, dat ontgraving extreme gevaren voor de omgeving oplevert of slechts het 
verplaatsen van een oude locatie naar een nieuwe betekent. Bij technische 
omstandigheden wordt vooral gedacht aan geofysische, geohydrologische of 
civieltechnische belemmeringen voor totale verwijdering. Bij financiële omstandigheden 
wordt gedoeld op extreme kostenverschillen tussen een saneringsvariant waarbij wordt 
uitgegaan van isoleren, beheersen en controleren (IBC) en een saneringsvariant waarbij 
wordt uitgegaan van volledig herstel van de multifunctionaliteit. 
•  
• Bouwstoffenbesluit en provinciaal interimbeleid gebaseerd op IPO-richtlijnen   
• Het Bouwstoffenbesluit is een algemene maatregel van bestuur in het kader van de 
Wet bodembescherming en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO). Het 
geeft milieuhygiënische randvoorwaarden op het gebied van de bodem- en 
oppervlaktewaterbescherming, waaronder bouwstoffen op of in de bodem of in het 
oppervlaktewater kunnen worden toegepast in een werk. Het besluit richt zich met name 
op het gebruik van afvalstoffen (reststoffen of secundaire bouwstoffen) die rechtstreeks 
dan wel na bewerking in (bouw)werken kunnen worden toegepast ter vervanging van 
primaire bouwstoffen. Aan de inhoud van het Bouwstoffenbesluit liggen twee principes 
ten grondslag, te weten: 
• - uit bouwstoffen mogen niet zodanige hoeveelheden verontreinigende stoffen 
vrijkomen  
•  dat hierdoor de bodem permanent significant in kwaliteit achteruitgaat; 
• - bouwstoffen die fysisch of chemisch niet geschikt zijn om te functioneren als 
bodem,  
•  mogen niet permanent in de bodem blijven (verwijderingsplicht). 
•  
• Er wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën bouwstoffen. Categorie- 1 
bouwstoffen kunnen zonder isolatiemaatregelen in bouwwerken worden gebruikt, terwijl 
Categorie-2 bouwstoffen slechts kunnen worden gebruikt indien isolatiemaatregelen 
worden genomen. Deze indeling is gebaseerd op de mate van uitloging van het 
materiaal.  
• Wat betreft grond is aangegeven dat dit niet als bouwstof kan worden gebruikt, indien 
de interventiewaarden worden overschreden. Indien concentraties aan stoffen de 
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streefwaarden niet te boven gaan, is grond vrij te gebruiken en bestaat er dan ook geen 
terugnameplicht.  
•  
• De gezamenlijke provincies lopen reeds vooruit op dit besluit met de invoering van 
het provinciaal beleid "Werken met secundaire grondstoffen", gebaseerd op de IPO-
richtlijnen. In essentie komt dit beleid overeen met het Bouwstoffenbesluit, echter het 
provinciale interimbeleid heeft alleen betrekking op de toepassing van secundaire 
grondstoffen.  
• Een tweede belangrijk verschil is, dat in het interimbeleid de zogenaamde 
"tussengrenswaarde" voor ongereinigde grond is opgenomen. Indien deze grond hieraan 
voldoet, is het Categorie-1 grond en behoeft niet op uitloging te worden getoetst. 
•  
• Voor het toepassen van zowel Categorie-1 als Categorie-2 grond dient een melding 
te worden gedaan bij het bevoegd gezag en is in sommige gevallen een vergunning 
nodig. In het kader van het provinciale interimbeleid is het voorlopig bevoegd gezag 
Gedeputeerde Staten. 
• Vanuit het oogpunt van beheersbaarheid en controleerbaarheid geldt dat grond 
aaneengesloten moet worden toegepast in hoeveelheden die bij voorkeur groter zijn dan 
1.000 m3 maar minimaal 50 m3 voor ongeïsoleerde toepassing en 10.000 m3 voor 
geïsoleerde toepassing. Vermenging met de bodem moet worden voorkomen. Bij 
Categorie 2 grond is het gewenst dat er een kadastrale aantekening wordt gemaakt, om 
het beheer en onderhoud ook na wisseling van eigenaar te waarborgen.      
•  
• De provincie Gelderland maakt bij de minimale hoeveelheid toe te passen Categorie 
1 grond onderscheid in toepassing in schone gebieden en gebieden met een verhoogde 
achtergrondwaarde. In schone gebieden wordt de minimale hoeveelheid op 10.000 m3 
gesteld en in grijze (licht verontreinigde) gebieden op 50 m3. De toepassing van categorie 
1 en 2 bouwstoffen in grondwaterbeschermingsgebieden en 
bodembeschermingsgebieden is aan restricties onderhevig.  
•  
• Wet milieubeheer 
• De Wet milieubeheer die op 1 maart 1993 in werking is getreden, is in het leven 
geroepen om een integrale aanpak van milieuvraagstukken te bewerkstelligen. Deze wet 
vervangt een aantal andere wetten, zoals de Hinderwet, de Afvalstoffenwet en de Wet 
Chemische afvalstoffen. Bij het uitvoeren van bodemsaneringen kan de wet van 
toepassing zijn voor onder andere de opslag van sloopafval, de opslag van 
verontreinigde grond, het zuiveren van verontreinigd grondwater.  
•  
• Bij saneren of het verrichten van handelingen als gevolg waarvan de verontreiniging 
van de bodem wordt verminderd of verplaatst, binnen een inrichting, kunnen zowel de 
Wet bodembescherming als de Wet milieubeheer van toepassing zijn. Er is geen 
wettelijke voorrangsregeling op grond waarvan de ene wet voor de andere gaat. 
•  
• Provinciale milieuverordening en Verordening Bedrijfsafvalstoffen (VBA) in het 
kader van de Wet milieubeheer 
• In het kader van de Wet milieubeheer dienen alle provincies een Provinciale 
milieuverordening (Pmv) vast te stellen. In de Pmv worden een aantal onderwerpen 
geregeld worden die voorheen geregeld waren in aparte provinciale verordeningen 
waaronder de Verordening bedrijfsafvalstoffen (VBA). De provincies zijn momenteel 
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bezig met vervanging of vervanging heeft al plaatsgevonden. In de Verordening 
Bedrijfsafvalstoffen wordt onder andere de afvoer van verontreinigde grond geregeld. Het 
is niet toegestaan om zonder vergunning verontreinigde grond te transporteren. 
•  
• Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
• Bij de WVO wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte lozingen. Voor 
directe lozingen is een vergunning vereist op grond van deze wet. Voor indirecte lozingen 
(bijvoorbeeld via een gemeentelijke riolering) is slechts voor bepaalde categorieën van 
bedrijven een WVO-vergunning noodzakelijk. Hieronder vallen onder andere inrichtingen 
die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken. De bevoegdheid om een WVO-
vergunning te verlenen berust bij de waterkwaliteitsbeheerser. Voor rijkswateren is dit de 
Minister van V&W. Voor de overige wateren zijn de provincies bevoegd gezag. Deze taak 
is echter vaak gedelegeerd aan waterschappen en/of hoogheemraadschappen. 
• Grondwaterwet 
• De Grondwaterwet stelt regels aan het onttrekken van grondwater alsmede het 
daarvoor kunstmatig in de bodem brengen van water (infiltratie). Gedeputeerde Staten 
geven de vergunning af op grond van de Grondwaterwet. Een dergelijke vergunning is 
noodzakelijk indien in het kader van een bodemsanering grondwater wordt onttrokken 
ten behoeve van bronbemaling, grondwatersanering of geohydrologische isolatie. 
• In het kader van het verdrogingsbeleid stelt de Provincie Gelderland strenge eisen ten 
aanzien van grondwateronttrekking. De hoeveelheid grondwater die wordt onttrokken 
dient meestal weer te worden geïnfiltreerd. 
•  
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• Woningwet  
• De Woningwet is een raamwet die door AMvB's nader wordt ingevuld. De Woningwet 
vormt een kader voor de Bouwverordening. 
•  
• Bouwverordening 
• Op grond van artikel 8 van de Woningwet dient door toepassing van de 
bouwverordening bouwen op verontreinigde grond tegen te worden gegaan. Dit kan op 
twee manieren worden bereikt, te weten: 
• - in aansluiting op hetgeen in de Leidraad bodembescherming wordt gesteld; 
• - volgens de methode die door het VNG is opgesteld (In de VNG-uitgave "Bouwen 
op  
•  verontreinigde grond" worden de actuele risico's voor de mens bij gebruik van een  
•  bouwwerk als onderscheidend criterium aangehouden).   
•  
• Een aanvraag voor een bouwvergunning moet vergezeld gaan van een 
onderzoeksrapport dat voldoet aan de richtlijnen die in de bouwverordening staan. Het 
onderzoek moet recent zijn en zijn uitgevoerd conform de NVN 5740. In de verordening 
is niet aangegeven wat onder recent moet worden verstaan. Binnen het project 
Betuweroute wordt een maximale periode van 5 jaar aangehouden. 
• De VNG heeft in 1992 een modelbouwverordening opgesteld die door veel 
gemeenten van toepassing is verklaard. In de modelverordening is gesteld dat "een 
bouwvergunningplichtig bouwwerk niet mag worden gebouwd op een zodanig 
verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de 
gebruikers of het milieu". Dit betekent dat de bouwvergunning in principe niet mag 
worden geweigerd indien uit een risico-evaluatie blijkt dat er geen gevaar voor de 
volksgezondheid en het milieu bestaat. Er kunnen echter wel voorwaarden worden 
verbonden aan de bouwvergunning indien de gemeente van oordeel is dat de bodem niet 
geschikt is voor het beoogde gebruik, maar door het stellen van voorwaarden daarvoor 
alsnog geschikt kan worden gemaakt. Dit is een vrij algemene regel die niet duidelijk is 
uitgewerkt. Per gemeente wordt hier verschillend mee omgegaan. 
• Niet alle bouwactiviteiten zijn vergunningplichtig. In een aantal gevallen kan worden 
volstaan met een melding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor gebouwen ten behoeve van 
de openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of wegverkeer dat: 
•  
• geen grotere inhoud heeft dan 50 m3; 
• niet breder is dan 3 m; 

• niet hoger is dan 2,7 m. 
 
Tevens bestaan er vergunningsvrije bouwwerken (geen gebouw) zoals bijvoorbeeld een 
telefooncel, verkeerssignaleringssystemen en elektriciteitskastjes. 
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BIJLAGE 2: VERHOOGDE GEHALTEN AAN ARSEEN IN GRONDWATER; 
     AANPAK BINNEN PROJECT BETUWEROUTE 
 
 
 
Inleiding 
 
Regelmatig worden bij bodemonderzoek ten behoeve van de Betuweroute op "onverdachte" 
locaties verhoogde arseenconcentraties in het grondwater aangetroffen. In deze notitie 
wordt op de mogelijke oorzaken nader ingegaan. 
 
De streefwaarde van arseen geeft een gemiddeld achtergrondgehalte aan. Dit gehalte is 
deels van nature aanwezig en wordt deels veroorzaakt door diffuse verontreiniging via de 
atmosfeer. Door menselijk toedoen, maar ook door natuurlijke processen kunnen hogere 
gehalten in grond en grondwater voorkomen. In dit kader is sprake van verhoogde gehalten 
als de halverwege-waarde (het gemiddelde van streef- en interventiewaarde) wordt 
overschreden. 
 
Plaatselijk voorkomende verhoogde gehalten kunnen worden veroorzaakt door antropogene 
puntbronnen, zoals bijvoorbeeld stortingen of toepassingen van afvalstoffen (zoals 
metaalslakken en vliegas). Indien deze of andere puntbronnen van arseen aanwezig zijn is 
nader onderzoek noodzakelijk. Hierop wordt in deze notitie verder niet ingegaan.  
 
In deze notitie wordt aandacht besteedt aan bronnen die een bijdrage kunnen leveren aan 
verhoogde arseenconcentraties in het grondwater in relatief grote gebieden. De 
begrenzingen van de gebieden kunnen worden gedefinieerd op basis van landgebruik en/of 
bodemtype. In deze gebieden kunnen lokaal of regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties van arseen worden onderscheiden. Indien bij onderzoek op een 
locatie binnen een dergelijk gebied verhoogde concentraties worden gevonden is het niet 
zinvol deze verder uit te karteren, indien deze globaal overeen komen met de betreffende 
achtergrondwaarde.  
 
Gedetailleerde gegevens over achtergrondwaarden op het Betuweroutetraject zijn 
momenteel niet voorhanden. Complicerende factor bij het vaststellen van 
achtergrondwaarden is dat arseenconcentraties sterk fluctueren in de tijd en van plaats tot 
plaats (ook op korte afstand). Wel zijn in de literatuur algemene gegevens te vinden over de 
processen die kunnen leiden tot verhoogde arseenconcentraties. 
 
Op basis van een beperkt literatuuronderzoek is een aantal bronnen geselecteerd die een 
bijdrage kunnen leveren aan verhoogde achtergrondconcentraties van arseen in grondwater 
in landelijke gebieden. Deze bronnen kunnen in de volgende categorie‰n worden 
ingedeeld: 
1 natuurlijke bronnen; 
2 antropogene bronnen; 
3 combinatie van natuurlijke en antropogene bronnen. 
 
Op de bovenvermelde mogelijke bronnen wordt in het navolgende dieper ingegaan. 
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1 Natuurlijke bronnen 
 
Arseen is van nature aanwezig in ijzerhoudende gronden. IJzeraanreiking van grond komt 
met name voor op plaatsen waar grondwater opkwelt. Als de redoxpotentiaal van dit water 
stijgt, doordat het met lucht in aanraking komt, gaat het goed oplosbare tweewaardig ijzer 
over in het slecht oplosbare driewaardige ijzer. IJzer slaat dan neer als oxide of hydroxide. 
Daarbij kan tevens arseen neerslaan (co-precipitatie). Bij het BIO-arseen (Oranjewoud, 
1987) zijn voor de provincie Gelderland de volgende bodemtypen beschouwd als potentieel 
met arseen aangerijkt: 

• beekeerdgronden; 
• plaatselijk ijzerrijke vlakvaag- en gooreerdgronden; 
• plaatselijk ijzerrijke poldervaaggronden; 
• associaties van beekeerdgronden met veldpodzolgronden en leek-/woudeerd- 
• gronden; 

• plaatselijk ijzerrijke waardveengronden. 
In beekeerdgronden is de zichtbare hoeveelheid ijzer soms zo groot dat een ijzeroerlaag is 
ontstaan of dat ijzerconcreties (ijzeroerknollen) zijn gevormd. 
Bij het BIO-arseen voor de provincie Gelderland is een vrij goede relatie gevonden tussen 
ijzer- en arseengehalten in grond. In hoeverre bij ijzeraanrijking ook arseen aanwezig is 
wordt bepaald door de mineralogie van het inzijgingsgebied. In de ijzerrijke gebieden zijn in 
het grondwater sterk uiteenlopende arseenconcentraties aangetroffen, hetgeen wordt 
geweten aan verschillen in plaatselijke omstandigheden. Het is niet duidelijk of op de 
onderzochte locaties momenteel nog aanrijking optreedt of dat juist het in het verleden 
aangevoerde ijzer en arseen wordt afgevoerd. De in het grondwater gemeten concentraties 
variëren van 2 tot 61 mg/l. Op 4 van de 22 onderzochte plaatsen zijn concentraties boven de 
halverwege-waarde (35 mg/l) gemeten. 
 
 
2 Antropogene bronnen 
 
Bestrijdingsmiddelen 
In het verleden zijn arseenverbindingen als insecticide en herbicide gebruikt. Deze 
bestrijdingsmiddelen zijn reeds lang niet meer toegelaten. Vast staat dat tot het begin van de 
jaren vijftig arseenverbindingen waren toegelaten voor de bestrijding van diverse insecten 
die voornamelijk in de gewassen kool, andijvie, sla, tomaat en komkommer voorkomen. Het 
loofdodingsmiddel natriumarseniet mocht tot en met 1985 gebruikt worden in de 
pootaardappelteelt. Hierbij werd 10 kilogram arseentrioxyde per hectare per jaar verspoten. 
Het gebruik hiervan was vanaf 1960 reeds beperkt tot klei- en zavelgronden omdat op zand- 
en dalgronden de volgteelten soms schade ondervonden. De toelating werd niet meer 
verlengd omdat uit studies bleek dat bij langdurig gebruik fytotoxische effecten en verhoogde 
concentraties in het grondwater en oppervlaktewater werden verwacht. 
 
Meststoffen 
Meststoffen bevatten sterk uiteenlopende gehalten aan arseen. Bij onderzoek zijn gehalten 
tot 1200 mg As/kg gevonden. In zuiveringsslib bedraagt de gemiddelde concentratie 7 mg 
As/kg droge stof; ook worden gehalten boven 10 mg/kg aangetroffen. Toepassing van twee 
ton per hectare per jaar komt neer op een arseenaanvoer van 20 gram per hectare. 
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Fosfaat en arseen lijken chemisch gezien op elkaar. Net als fosfaat bindt arseen sterk aan 
de grond en accumuleert daarom meestal in de bovenste 10 cm. Indien bindende elementen 
(ijzer, aluminium en calcium) ontbreken kan arseen uitlogen naar diepere lagen. Fosfaat kan 
arseen verdringen uit de vaste fase. Op deze manier kan bemesting resulteren in een 
verhoogde mobiliteit van het in de bodem aanwezige arseen. Bemesting kan dus ook 
indirect leiden tot hogere concentraties in het grondwater. 
 
Bij een vergelijkend onderzoek tussen het bodemgebruik bouwland, grasland en 
natuurgebieden blijkt dat onder landbouwgrond meestal hogere arseengehalten worden 
aangetroffen. Gezien het bovenstaande is dit niet verwonderlijk. De bij dit onderzoek 
gemeten gehalten liggen echter voor alle beschouwde bodemtypes (zand, klei en veen) 
beneden de streefwaarde (10 mg/l). 
 
 
3 Combinatie van antropogene en natuurlijke bronnen 
 
In aanwezigheid van voldoende organische stof, ijzer en sulfaat ontstaat, met behulp van 
sulfaatreducerende bacteriën, pyriet (FeS2). Bij aanwezigheid van arseen ontstaat tevens 
Arsenopyriet (FeAsS). 
 
Door afbraak van organische stikstofverbindingen in natuurlijke mest ontstaat ammonium 
(NH4+). Dit wordt door bacteriën in twee nitrificatiestappen geoxideerd tot nitraat (NO3-). 
Onder anaërobe condities wordt dit gedenitrificeerd tot stikstofgas (N2). In het verleden werd 
aangenomen dat vooral organische stof denitrificerend werkt. Hierbij wordt organische stof 
door micro-organismen omgezet in kooldioxide (CO2). Uit recent onderzoek blijkt dat dit 
proces vooral in de bovengrond speelt. In de ondergrond treden ijzersulfiden, met name 
pyriet, denitrificerend op. Hierbij ontstaat sulfaat (SO42-) en komt ijzer vrij bij een mogelijk 
anorganische chemische denitrificatiereactie. 
 
Omdat pyriet ook arseen kan bevatten kan het opbrengen van mest via nitrificatie en 
denitrificatie leiden tot het vrijkomen van arseen. Bij onderzoek in een zandige aquifer zijn, 
tussen 15 en 30 m -mv verhoogde arseenconcentraties met een maximum van 120 mg/l 
aangetroffen. 
 
Pyriet is in Nederlandse en buitenlandse bodems gedurende lange tijd vooral in door de zee 
beïnvloede afzettingen aangetroffen. Recent wordt pyriet ook steeds meer gevonden in 
continentale afzettingen van midden en oost Nederland. 
 
 
Aanpak in het kader van het project Betuweroute                                                                                                 
 
Voor de onderzoekslocaties in het kader van de Betuweroute waar arseen is aangetroffen, 
en waar uit historisch onderzoek geen puntbronnen voor arseen naar voren komen, zal 
worden nagegaan of bovenstaande potentiële bronnen een rol kunnen spelen. Deze 
bronnen zullen zich meestal niet tot de onderzoekslocatie beperken maar zullen leiden tot 
verhoogde locale of regionale achtergrondconcentraties. Als door deze bronnen verhoogde 
arseenconcen-traties veroorzaakt worden zal door aanvullend veld- en 
laboratoriumonderzoek het inzicht in de verontreinigingssituatie niet worden verbeterd. 
Derhalve wordt voorgesteld verder onderzoek achterwege te laten als het aannemelijk is dat 
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de genoemde bronnen de oorzaak zijn van de verhoogde arseenconcentraties. Tevens zal 
worden nagegaan of in de grond verhoogde arseengehalten aanwezig zijn. Indien dit niet het 
geval is kan het verhoogde gehalte aan arseen in het grondwater aan natuurlijke 
achtergrondgehalten worden toegeschreven. Saneringsmaatregelen worden in dat geval niet 
noodzakelijk geacht. Wel dient bij het toepassen van (grootschalige) onttrekkingen ten 
behoeve van de aanleg van kunstwerken en/of de uitvoering van saneringen van 
andersoortige verontreinigingen, rekening te worden gehouden met het voorkomen van 
verhoogde gehalten aan arseen. 


